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PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN, POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y AMPLIACÓN DEL 
EDIFICIO DE TIENDA DE GOLF EN EL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID. 
 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
CAPÍTULO I. Régimen jurídico 
 
Cláusula 1. Régimen jurídico. 
El presente contrato tiene carácter privado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1.c) de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) y se rige por el presente pliego, por el pliego de 
prescripciones técnicas, por las Instrucciones Internas de Contratación del Clubde Campo Villa de Madrid, 
S.A., y supletoriamente por la referida LCSP y sus disposiciones de desarrollo, en cuanto resulten de 
aplicación a las entidades del sector público que no tienen la condición de poder adjudicador, y 
supletoriamente, por el Derecho privado y legislación específica que resulte de aplicación por motivo del 
objeto del contrato, con exclusión expresa de la Legislación Laboral. 
 
Será aplicable al contrato la legislación y normativa española, y específicamente a la normativa de la Unión 
Europea en materia de protección de datos, esto es a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos). 
 
Tanto el presente pliego como el de prescripciones técnicas tienen carácter contractual. 
 
Tienen asimismo carácter contractual, además de los pliegos, todos los documentos que integran la oferta 
del adjudicatario, así como los que presente tras la adjudicación y sean aprobados por el responsable del 
contrato. En caso de contradicción entre estos documentos durante la fase de adjudicación prevalecerá 
lo previsto en los pliegos y, entre ellos, el de cláusulas particulares. En cuanto a sus efectos, modificación 
y extinción, el contrato adjudicado se regirá por lo establecido en los pliegos y, en su defecto, en las normas 
de Derecho Privado. 
 
CAPÍTULO II. Del órgano contratante. 
 
Cláusula 2. Órgano de contratación. 
De conformidad con el artículo 61 LCSP, la representación de las entidades del sector público en materia 
contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma 
legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su 
nombre. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los órganos de contratación podrán delegar sus competencias y facultades en 
esta materia, con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables a la delegación de competencias, 
en el caso de que se trate de órganos societarios. 
 
Para el presente contrato el órgano de contratación será el que figure en el apartado 1 del Anexo I al 
presente pliego. 
 
El responsable de la adjudicación del contrato en el ejercicio de estas facultades delegadas es el que se 
indica en el apartado 1 del Anexo I. 
 
El responsable de la contratación es el director competente por razón de la materia que se indica en el 
citado apartado 1 del Anexo I, y le corresponde iniciar el expediente, y proponer la adjudicación a los 
responsables a los que corresponda. 
 
Cláusula 3. Responsable del contrato. 



 

5 de 59 
 

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LAS OBRAS 
DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE TIENDA DE GOLF EN EL CLUB DE CAMPO VILLA DE 

MADRID. 

 CCV/2025/01112  

 

Al responsable del contrato designado por el órgano de contratación y señalado en el apartado 1 del 
Anexo I, le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y 
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización 
de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya. 
 
En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el director 
facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246. 
 
Cláusula 4. Área encargada del seguimiento y ejecución del contrato. 
El Área encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será la que se indica en el apartado 
2 del Anexo I al presente pliego. 
 
 
CAPÍTULO III. Del contrato. 
 
Cláusula 5. Objeto y necesidad del contrato. 
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es el descrito en el apartado 1 del Anexo I. La 
descripción y características de los trabajos y la forma de llevar a cabo los mismos por el adjudicatario serán 
las estipuladas en el pliego de prescripciones técnicas particulares, así como los factores de todo orden a 
tener en cuenta. En el mismo apartado se hace referencia igualmente a las necesidades a satisfacer 
mediante el contrato. 
 
De conformidad con el artículo 99.3 LCSP el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos que deberán justificarse debidamente. En el presente contrato la 
justificación de la no división en lotes, en su caso, se indica en el apartado 1 del Anexo Ial presente pliego. 
 
En el caso de que el objeto del presente contrato admita fraccionamiento y así se indique debidamente en 
el apartado 1 del Anexo I, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes en lotes, 
siempre que éstos sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y constituyan una unidad 
funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto. 
 
Al objeto de este contrato le corresponde la codificación de la Nomenclatura de la Clasificación de Productos 
por Actividades (CPA), y en su caso, la codificación relativa a la Nomenclatura Vocabulario Común de los 
Contratos (CPV), que se detalla en el apartado 1 del Anexo I. 
 
El contrato incluye el transporte, distribución, el montaje y la instalación y puesta en marcha, en caso de ser 
necesario, de los bienes objeto de la contratación, cuando no constituyan la prestación principal, y así se 
determine en el apartado 1 del Anexo I o en el pliego de prescripciones técnicas. 
 
Cláusula 6. Valor estimado. 
El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la LCSP, 
asciende a la cantidad expresada en el apartado 3 del Anexo I al presente pliego. 
 
El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado será el que 
figura en el apartado 3 del Anexo I, teniendo en cuenta que en los contratos de obras el cálculo del valor 
estimado debe tener en cuenta el importe de las mismas, así como el valor total estimado de los suministros 
necesarios para su ejecución. 
 
En el supuesto de que el objeto del contrato se divida en lotes, se expresará también el valor estimado del 
contrato que corresponda a cada lote en el apartado 3 del Anexo I. 
 
Cláusula 7. Presupuesto base de licitación y precio del contrato. 
Los contratos tendrán siempre un precio cierto, que deberá expresarse en euros. 
 
 
El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad expresada en el apartado 4 del Anexo I al presente 
pliego. Su desglose y, en su caso, la distribución por anualidades previstas se establecen en el apartado 4 
del Anexo I al presente pliego. Ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 y 



 

6 de 59 
 

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LAS OBRAS 
DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE TIENDA DE GOLF EN EL CLUB DE CAMPO VILLA DE 

MADRID. 

 CCV/2025/01112  

 

artículo 301 LCSP. Su cálculo incluye los tributos de cualquier índole. 
 
En todo caso, se indicará como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
 
A todos los efectos, se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden los tributos 
que le sean de aplicación según las disposiciones vigentes, a excepción del IVA, que figurará en cuantía 
aparte. 
 
La forma de determinación de precio será la definida en el apartado 4 del Anexo I. 
 
Cláusula 8. Existencia de Presupuesto 
La ejecución de los trabajos está amparada por el presupuesto que se indican en el apartado 4 del Anexo 
I al presente pliego. 
 
Cláusula 9. Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación. 
El plazo total de vigencia del contrato y los parciales, en su caso, figuran en el apartado 6 del Anexo I al 
presente pliego. 
 
Duración del contrato: En todo caso, en relación con el plazo de duración de los contratos y de ejecución 
de la prestación, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 29 LCSP. 
 
El lugar de ejecución de los trabajos se indica en el apartado 7 del Anexo I de este pliego. 
 
Cláusula 11. Condiciones especiales de ejecución. 
Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del 
contrato, siempre que estén vinculadas a su objeto, en el sentido del artículo 145 LCSP, no sean directa o 
indirectamente discriminatorias y sean compatibles con el derecho comunitario. 
 
Las condiciones especiales de ejecución para este contrato se indican en el apartado 26 del Anexo I al 
presente pliego. 
Para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución deberán establecerse 
penalidades en el apartado 31 del Anexo I al presente pliego o atribuirles a estas condiciones el carácter 
de obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en el presente pliego en la cláusula 35 
como causa de resolución por incumplimiento de la obligación principal del contrato. 
 
Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a 
todos los subcontratistas que participen en la ejecución de éste. 
 
CAPÍTULO IV. Del licitador. 
 
Cláusula 13. Aptitud para contratar, acreditación de la capacidad de obrar y prohibición de contratar. 
13.1.- Aptitud para contratar: 
Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, 
que no estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera 
y técnica, de conformidad con lo establecido en el apartado 10 del Anexo I al presente pliego. 
 
En relación a las Uniones Temporales de Empresarios será de aplicación el artículo 69 de la LCSP y, en 
especial, en lo referente a la alteración de su composición, así como los supuestos de modificación durante 
la licitación se estará a lo dispuesto en el artículo 69, apartados 8 ysiguientes de la LCSP. 
 
En los casos de fusión de empresas en las que participe la sociedad contratista, continuará el contrato 
vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los 
derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o 
transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que 
se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, 
siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia 
exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas 
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operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas 
segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del contrato.Si no pudiese 
producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de 
solvencia necesarias se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de 
resolución por culpa del adjudicatario. 
 
A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la circunstancia que se 
hubiere producido. 
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les 
sean propios. 
 
Los contratistas deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, 
sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 10 del Anexo I al pliego. 
 
En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo y empresas no comunitarias será de aplicación lo dispuesto en los artículos 67 y 68 
LCSP. 
 
13.2.- Acreditación de la capacidad de obrar: 
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura 
o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que 
se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el 
tipo de persona jurídica de que se trate. 
 
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la 
Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará 
por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa. 
 
13.3.- Prohibición de contratar: 
No podrán concurrir a la licitación las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de contratar 
recogidas en el artículo 71 de la LCSP. 
 
La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar podrá 
realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración 
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 
 
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista 
en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada 
ante una autoridad judicial. 
 
Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas 
que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por 
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas. 
 
Cláusula 14. Solvencia. 
De conformidad con el artículo 74 LCSP, para celebrar contratos con el sector público los empresarios 
deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y 
profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación. 
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La solvencia económica y financiera y técnica, se establece en el apartado 10 del Anexo I al pliego. 
 
14.1.- Solvencia económica y financiera: 
La solvencia económica y financiera se acreditará por los medios que se especifican en el apartado 10 del 
Anexo I entre los siguientes: 
 
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el 
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de 
constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o 
superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los 
pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo 
anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente 
justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza del contrato. En su 
caso, se indicará las principales razones de la imposición de dicho requisito en el apartado 10 del Anexo I 
del presente pliego. 
 
b) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por 
importe igual o superior a 600.000,00 €. exigido enel anuncio de licitación y en los pliegos del contrato. 
 
Como medio adicional a los previstos en las letras anteriores de este apartado, el órgano de contratación 
podrá exigir que el periodo medio de pago a proveedores del empresario, siempre que se trate de una 
sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no supere el límite que a estos 
efectos se establezca por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública teniendo en cuenta la normativa 
sobre morosidad. 
 
Para los contratos que incluyan en su objeto inversiones relevantes que deban ser financiadas por el 
contratista, el órgano de contratación podrá establecer medios de acreditación de la solvencia económica y 
financiera alternativos a los anteriores, siempre que aseguren la capacidad del contratista de aportar los 
fondos necesarios para la correcta ejecución del contrato. 
 
La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se 
efectuará mediante la aportación de los certificados y documentos que para cada caso se determinen 
reglamentariamente, de entre los siguientes: certificación bancaria, póliza o certificado de seguro por 
riesgos profesionales, cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen de negocios 
global de la empresa y según se especifique en el apartado 10del Anexo I. En todo caso, la inscripción en 
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los 
órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las 
condiciones de solvencia económica y financiera del empresario. 
 
Si, por razón justificada el empresario no está en condiciones de presentar las referencias solicitadas, se le 
autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que se 
considere apropiado. 
 
14.2.- Solvencia técnica o profesional. 
La solvencia técnica será acreditada por los medios que se especifican en el apartado 10 del Anexo I entre 
los siguientes: 
 
a) Relación de los trabajos ejecutados en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de 
buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fecha y el lugar de ejecución de las obras y se 
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen 
término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la 
autoridad competente, según se especifique en el apartado 10 del Anexo I. 
 
b) Declaración indicando el personal u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los 
que esta disponga para la ejecución de las obras acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. 
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c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del 
responsable o responsables de las obras, así como de los técnicos encargados directamente de la misma, 
siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación. 
 
d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá 
aplicar al ejecutar el contrato. 
 
e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los tres 
últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando le sea requerido por 
los servicios dependientes del órgano de contratación. 
 
f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución 
de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa y pertinente cuando le sea requerido por 
los servicios dependientes del órgano de contratación.  
 
En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se 
especificarán los medios admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que 
opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos exigidos 
para cada uno de ellos. En su defecto, y para cuando no sea exigible la clasificación, la acreditación de la 
solvencia técnica se efectuará mediante la relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años, o en los 
últimos diez años si pertenecen a alguno de los subgrupos recogidos en la relación a la que se refieren el 
apartado 1.a del artículo 88 de la Ley, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el 
correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos 
correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea 
igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato.  
 
Por la naturaleza del objeto del contrato, en el caso de ser necesaria la acreditación de solvenciaeconómica, 
técnica o profesional complementaria a la señalada, se completará en el apartado 11 del Anexo I. 
 
14.3.- Compromiso de adscripción de medios personales y materiales. 
Además de acreditar su solvencia en la forma indicada, los licitadores deberán comprometerse a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, que se soliciten 
en el apartado 8 del Anexo I. 
 
Cláusula 15. Integración de la solvencia con medios externos. 
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse 
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos 
que tengan con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato 
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una 
prohibición de contratar. 
 
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se 
refiere el artículo 69 LCSP, podrán recurrir a las capacidades ajenas a la unión temporal. 
 
Por tanto, los licitadores podrán acreditar los requisitos específicos de solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional recogidos en el apartado 10 del Anexo I basándose en la solvencia y medios de otras 
entidades. 
 
De conformidad con el artículo 75.1 LCSP, con respecto a los criterios relativos a la experiencia profesional 
pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si éstas van a 
prestar los servicios relativos a trabajos de colocación o instalación en elcontexto de un contrato de obras, 
para los cuales son necesarias dichas capacidades. 
 
 
En el caso de servicios o trabajos de colocación o instalación en el contexto de un contrato de obras, el 
Club de Campo Villa de Madrid, S.A. podrá exigir que determinadas partes o trabajos, en atención a su 
especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta 
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presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma, siempre que así se haya previsto 
en el pliego.  
 
Cláusula 16. Concreción de las condiciones de solvencia. 
En los contratos de obras que incluyan servicios o trabajos de colocación e instalación, podrá exigirse a las 
personas jurídicas que especifiquen los nombres y la cualificación profesional del personal responsable 
de ejecutar la prestación, de conformidad con el artículo 76.1 LCSP. 
 
Además, en virtud del apartado 2 del artículo 76 LCSP, los órganos de contratación podrán exigir a los 
licitadores que además de acreditar su solvencia se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos tienen el carácter de 
obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el presente pliego en la cláusula 46 como 
causa de resolución por incumplimiento de la obligación principal del contrato, o establecer las 
consecuencias previstas en estos casos en los presentes pliegos. 
 
La exigencia, en su caso, de los nombres y la cualificación del personal responsable de ejecutar el contrato, 
así como del compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o materiales, 
se establece en el apartado 8 del Anexo I al presente pliego. 
 
CAPÍTULO V. Del procedimiento de adjudicación. 
 
Sección primera. Del procedimiento y criterios de adjudicación.  

 
Cláusula 17. Procedimiento. 
El contrato se licitará por PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO y se llevará a cabo atendiendo a 
una pluralidad de criterios objetivos de adjudicación. 
 
El procedimiento de licitación será en su totalidad electrónico a través de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público conforme se establece en la cláusula 23 del presente PCAP. 
 
Cláusula 18. Publicidad. 
La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no 
superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil del contratante del Club de Campo 
Villa de Madrid, S.A., (www.ccvm.es). Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio 
de formalización deberá publicarse, además, en el “Diario Oficial de la Unión Europea”. Cuando proceda, el 
anuncio de formalización se enviará al “Diario Oficial de la Unión Europea” a más tardar 10 días después 
de la formalización del contrato.  
 
Podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración del contrato cuando se considere, 
justificándose debidamente en el expediente, y previo informe por el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno a que se refiere la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, que la divulgación de esa información pueda obstaculizar la aplicación de una 
norma, resultar contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas 
públicas o privadas o la competencia leal entre ellas.  
 
Cláusula 19. Criterios de adjudicación. 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación son los señalados en el apartado 17 del Anexo 
I al presente pliego, con la ponderación atribuida a cada uno de ellos o cuando, por razones objetivas 
debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden 
decreciente de importancia. 
 
En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará igualmente en 
cuáles de ellas se irán aplicando los distintos criterios, estableciendo un umbral mínimo del 50 por ciento 
de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar con el proceso, debiéndose indicar 
en el apartado 18 del Anexo I. 
 
Es estos casos, la proposición deberá incluir tantos sobres individualizados como fases de valoración se 
hayan establecido. 
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De entre los criterios objetivos de adjudicación, en el apartado 17 del Anexo I se señalan los parámetros 
objetivos que deberán permitir identificVar los casos en que una oferta se considere anormal de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 149.2 LCSP. 

 
Sección segunda. De las garantías. 
 
Cláusula 21. Garantía definitiva. 
De acuerdo con el artículo 114 de la LCSP, el licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 145, deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía 
definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe del precio final ofertado por el licitador, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, según lo previsto en el apartado 21 del Anexo I al presente pliego. La 
constitución de esta garantía deberá ser acreditada en el plazo de diez días naturales a contar desde el 
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del artículo 150.2 LCSP,  
 
En todo caso, la garantía definitiva responderá de: 
a) La obligación de formalizar el contrato en el plazo establecido en el apartado 23 del Anexo I del presente 
pliego. 
b) Las penalidades impuestas al contratista conforme a lo dispuesto en el clausulado y el apartado 31 del 
Anexo I del presente pliego. 
c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras que 
ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, de los gastos originados al 
Club de Campo Villa de Madrid, S.A. por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, 
y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su 
incumplimiento, cuando no proceda su resolución. 
d) De la incautación que puede acordarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo que 
en él o en la LCSP esté establecido. 
e) Además, en los contratos de obras, la garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o 
defectos de los bienes construidos.  
 
Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte del contratista de la obligación de 
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de 
las prestaciones objeto del contrato. 
 
La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo II del Título IV del 
Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el artículo 108.1 de la LCSP. 
 
Se constituirá ante el órgano de contratación pudiendo prestarse en efectivo, que se deberá depositar en 
cualquiera de las cuentas bancarias de que es titular el Club de Campo Villa de Madrid, S.A.; en forma de 
aval de entidad financiera o de crédito conforme al modelo Anexo III; o mediante contrato de seguro de 
caución con entidad autorizada para operar en el ramo y conforme al modelo Anexo IV. 
 
Cuando de conformidad con lo previsto en el apartado 21 del Anexo I al presente pliego, proceda la 
constitución de la garantía en forma de retención en el precio prevista en el artículo 108.2 LCSP, previa 
manifestación expresa del licitador que opta por la retención en el precio, ésta se llevará a cabo en el 
primer abono y, de no ser posible por ser insuficiente su importe, de los sucesivos hasta completarla. 
 
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio de éste, se 
reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al 
empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del 
contrato resultante de la modificación, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. 
En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones, 
el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso 
contrario, en causa de resolución. A estos efectos, no se considerarán las variaciones de precio que 
se produzcan como consecuencia de una revisión de precios conforme a lo señalado en el Capítulo II del 
Título III del Libro I de la LCSP. 
 
La garantía complementaria se establecerá de conformidad con lo previsto en el artículo 107.2 LCSP, y se 
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estará, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 22 del Anexo I al presente pliego, pudiendo alcanzar la 
garantía total un máximo de un 10 por 100 del precio del contrato. 
 
Cláusula 22. Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 
 
Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la 
garantía definitiva y trascurrido el plazo de garantía determinado en el apartado 33 del Anexo I al presente 
pliego, se acordará de devolución de aquélla a petición escrita del adjudicatario. 
 
TÍTULO II. LICITACIÓN DEL CONTRATO. 
 
CAPÍTULO I. De las proposiciones. 
 
Cláusula 23. Presentación, Forma y Contenido de las proposiciones. 
De acuerdo con lo dispuesto en la LCSP, los licitadores deberán concurrir a los procedimientos de 
contratación pública en formato electrónico, mediante la presentación de proposiciones, la aportación de 
documentos y las comunicaciones y notificaciones entre el licitador y órgano de contratación a través de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público (en adelante PLASCP), garantizándose en todo momento, 
la libre concurrencia, no discriminación y restricción de acceso a dicho procedimiento. Se podrá acceder a 
través del siguiente enlace:  
 
https://contratacionesdelestado.es/wps/portal/plataforma. 
 
No se admitirán las proposiciones que se presenten en otros formatos, plataformas o lugares distintos o 
fuera del plazo establecido en el anuncio de licitación. 
 
Las empresas podrán darse de alta en el PLASCP, a través de la opción “Empresas”, en el siguiente enlace:  
 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/empresas 
 
pudiendo obtener toda la información necesaria a través de las “Guías de ayuda” 
 
Las proposiciones junto con la documentación perceptiva se presentarán, dentro del plazo señalado en el 
anuncio de licitación, a través de la citada PLASCP, desde el apartado “Licitaciones”. 
 
Los documentos para adjuntar deben estar firmados electrónicamente mediante firma electrónica avanzada 
reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, que garantice la 
identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma. De 
conformidad con el art. 3.11 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y art. 10 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, se 
considerarán validos a efecto de firma los sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada 
basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por 
prestadores incluidos en la Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación, comprendiendo 
los de persona jurídica y entidad sin personalidad jurídica, los sistemas de sello electrónico reconocido o 
cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados 
de sello electrónico incluidos en la citada Lista, así como cualquier otro sistema considerado válido por las 
Administraciones Públicas. Cuando se trate de documentación en papel que tenga que ser digitalizada, se 
puede aportar garantizando la persona que ostenta la representación con su firma electrónica su fidelidad 
con el original. El órgano de contratación podrá solicitar el cotejo del contenido de las copias y, con carácter 
excepcional requerir a la persona interesada particular la exhibición del documento o de la información 
original. En el interior del sobre referido con anterioridad, se hará constar en documento electrónico 
independiente su contenido, enunciado numéricamente (índice), pudiendo el órgano de contratación 
comprobar la certeza de las manifestaciones realizadas y de la documentación aportada por las personas 
licitadoras, tanto antes como después de adjudicado el contrato, quedando obligados las personas 
licitadoras y la persona adjudicataria a aclarar cualquier extremo a instancia del Órgano de contratación. 
 
Si la empresa concurre en UTE, es necesario registrar todas las empresas de la UTE, y la propia UTE en 
la plataforma.  
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Las empresas podrán obtener la información necesaria para la presentación de las ofertas, a través del 
PLACSP, en la opción “Guía de los servicios de licitación electrónica para empresas”, incluida en las “Guías 
de ayuda”. 
 
La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de 
la totalidad de las cláusulas del presente pliego de cláusulas particulares, así como del pliego de 
prescripciones técnicas y sus correspondientes anexos. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en 
unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La 
infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 
La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 
Las ofertas constarán de un sobre electrónico firmado electrónicamente por el licitador o persona que lo 
represente, con este contenido: 
 

1. Obligatoriamente: 
a. “Documento Europeo Único de Contratación” (DEUC), establecido por el Reglamento 

de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016. 
b. Proposición de criterios cuantificables mediante fórmulas, que se presentará redactada 

conforme al modelo fijado en el Anexo II al presente pliego, no aceptándose aquellas que 
contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el Club 
de Campo Villa de Madrid, S.A. estime fundamental para considerar la oferta. 
 
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentaciónexaminada y 
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo 
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 
inviable, será desechada por la mesa de contratación mediante resolución motivada, sin 
que seacausa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del 
modelo si ello no altera su sentido. 
 
En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el 
ValorAñadido. 

 
Asimismo, cuando para la selección del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, 
se incluirá en este sobre la documentación relativa a aquellos criterios evaluables de 
manera automática mediante cifras o porcentajes por aplicación de las fórmulas 
establecidas en los pliegos. 
 

 
2. Adicionalmente, si el licitador está en alguna de estas circunstancias, debe presentar el 

correspondiente Anexo de declaración responsable, sin perjuicio de su posterior acreditación en 
caso de ser propuesto adjudicatario: 

 
a. Integración de la solvencia con medios externos: 

 
Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el 
artículo 75 LCSP, cada una de ellas deberá presentar la declaración responsable 
debidamente cumplimentada y firmada electrónicamente, conforme al modelo que figura 
como Anexo VIII del presente pliego. 
 
En caso de que no se recurra a la solvencia y medios de otras empresas, el licitador deberá 
presentar la referida declaración que figura como Anexo VIII del presente pliego indicando 
que no recurre a la solvencia ni medios de terceros, cuando así se exija en el apartado 10 
del Anexo I del PCP. 
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b. Uniones Temporales de Empresarios. 
 
En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 
temporal, cada empresa participante aportará el DEUC conforme al Anexo X del presente 
pliego. 
 
Adicionalmente al DEUC se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por 
parte de los empresarios que sean parte de esta de conformidad con lo exigido en el 
apartado 3 del artículo 69 LCSP, con una duración que será coincidente, al menos, con la 
del contrato hasta su extinción. 
 
En el escrito de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan; la participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 
El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 
empresas que componen la unión. 
 
Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional 
de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas por 
cadauno de los integrantes de ésta. 
 
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta 
acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión, una 
vez efectuada la adjudicación del contrato a su favor.  
 
En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

 
c. Empresas vinculadas 

 
Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se 
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y que 
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán 
presentar declaración en la que hagan constar esta condición. 
 
También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando 
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos 
en el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran. 
 
En caso de no darse las anteriores circunstancias deberán igualmente presentar 
declaración indicando que no forman parte de ningún grupo de empresas o que en su caso 
no presentan distintas proposiciones para concurrir individualmente. 

 
d. Declaración responsable conforme al modelo del Anexo VII relativa al cumplimiento 

de la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o 
adoptar las medidas alternativas correspondientes y al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, aquellos licitadores que tengan un 
número de 50 o más trabajadores en su plantilla estarán obligados a contar con un 2% de 
trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real 
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con 
carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. 
 
A estos efectos, los licitadores deberán aportar declaración responsable, conforme al 
modelo fijado en el Anexo VII sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 
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Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.  
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá 
hacer uso de las facultades de comprobación que tenga atribuidas en relación con el 
cumplimiento de las citadas obligaciones. 
 
Asimismo, los licitadores harán constar que cumplen con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente en materia laboral y social, así como que, en aquellos casos en los que 
corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 45 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos 
a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad. De conformidad con lo establecido en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades 
de comprobación que tenga atribuidas en relación con el cumplimiento de las citadas 
obligaciones. 

 
e. Sumisión expresa de empresas extranjeras 

 
Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, 
deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccionalextranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
No obstante, el Club de Campo Villa de Madrid, S.A., en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, 
podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los 
licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para ser 
adjudicatario del contrato. 
 
Cláusula 24. Calificación de la documentación presentada, valoración y apertura de proposiciones. 
Las proposiciones serán secretas hasta el momento de su apertura, que se efectuará por la Mesa de 
contratación, cuya composición se indicará en el apartado 16 del Anexo I, una vez finalizado el plazo de 
presentación de proposiciones señalado en el anuncio. 
 
La Mesa de Contratación procederá a la calificación de los documentos y comprobará su presentación en 
tiempo y forma. Estudiará la Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos (SOBRE 
ELECTRÓNICO ÚNICO). Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación 
presentada, lo comunicará a los interesados por escrito por medios electrónicos, concediéndoles un plazo 
no superior a tres (3) días hábiles para su subsanación. 
 
Una vez realizado el acto de valoración, la Mesa elevará las proposiciones junto con el acta y la propuesta 
que estime pertinente, que incluirá en todo casola ponderación de los criterios indicados en el apartado 
17 del Anexo I del presente pliego al órgano de contratación. 
 
La adjudicación podrá no recaer en la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la 
LCSP si, a la vista del informe técnico, se considera que contiene valores anormales o desproporcionados, 
atendiendo a criterios objetivos siendo de aplicación el artículo149 de la LCSP y los señalados en este 
pliego en el apartado 19 del Anexo I. 
 
Bajas anormales 
 
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberá 
darse audiencia al licitador que la haya presentado, conforme al artículo 149 de la LCSP, por un plazo no 
superior a 3 días hábiles para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de ésta, y 
en particular a lo que se refiere: 
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a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de 
construcción. 
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga 
para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras, 
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar 
los servicios o ejecutar las obras. 
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y 
de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo 
establecido en el artículo 201. 
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado. 

 
La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación evaluará toda la información y 
documentación proporcionada por el licitador en plazo y, en el caso de que se trate de la mesa de 
contratación, elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano 
de contratación. En ningún caso se acordará la aceptación de una oferta sin que la propuesta de la mesa 
de contratación en este sentido esté debidamente motivada. 
 
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes solicitados 
al licitador, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios 
o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia 
de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de 
la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas por la Mesa de Contratación en 
aplicación de los criterios de adjudicación señalados en el presente pliego. En general se rechazarán las 
ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas 
desde una perspectiva técnica, económica o jurídica. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, el empate entre varias ofertas tras la aplicación 
de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes 
criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

 Mayor porcentaje de trabajadores con discapacitado en situación de exclusión social en la plantilla 
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos 
con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

 Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 
 Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 
 El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate. 

 
A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su caso, mediante los 
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social y cualquier otro 
documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente referidos. 
 
Este trámite puede hacerse solo respecto del propuesto adjudicatario o hacerlo previamente, si el buen 
desarrollo del procedimiento lo hace conveniente. 
 
CAPÍTULO II. De la propuesta de adjudicación, adjudicación y perfección y formalización. 
 
Cláusula 25. Efectos de la propuesta de adjudicación. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato 
y desistimiento del procedimiento de adjudicación por el Club de Campo Villa de Madrid, S.A. 
La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto, que no 
los adquirirá, frente al Club de Campo Villa de Madrid, S.A., mientras no se haya formalizado el contrato. 
 
La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por 
el órgano de contratación antes de la formalización del contrato. 
 
El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el 
expediente la concurrencia de la causa. 
 



 

17 de 59 
 

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LAS OBRAS 
DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE TIENDA DE GOLF EN EL CLUB DE CAMPO VILLA DE 

MADRID. 

 CCV/2025/01112  

 

Cláusula 26. Adjudicación del contrato. 
La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación señalado en el apartado 1 del Anexo 
I al presente pliego. 
 
El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP. La adjudicación utilizando una pluralidad de criterios 
se hará en base a la mejor relación calidad-precio. 
 
La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo señalado en el apartado18 del 
Anexo I, a contar desde la apertura de las proposiciones, y se notificará a los licitadores por medios 
electrónicos de conformidad con la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, debiendo ser publicada 
en el perfil de contratante en el plazo de 10 días naturales a contar desde el día siguiente en el que el 
adjudicatario hubiese recibido la notificación de la adjudicación. 
 
El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a propuesta de la mesa de 
contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios 
que figuran en el pliego. 
Una vez acordada la adjudicación de forma motivada por el órgano de contratación, se notificará el acuerdo 
de adjudicación a los licitadores. 
 
El adjudicatario dentro del plazo de 10 días naturales, ampliables por otros diez días naturales en casos 
justificados a contar desde el día siguiente en que se hubiera recibido la notificación de adjudicación, deberá 
presentar: 

 La documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP. 

 Justificante de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente y exigida conforme al 
apartado 20 del Anexo I, en su caso. 

 Certificado de suscripción de las pólizas que se indican en el apartado 23 del Anexo I al presente 
pliego. 

 En aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales 
por cuenta del responsable del tratamiento, la empresa adjudicataria deberá presentar antes de la 
formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados 
los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, 
comprometiéndose a comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, 
de la información facilitada en esta declaración. 

 
Asimismo, el adjudicatario, así como todas las empresas integrantes de la UTE adjudicataria, en su caso, 
deberán presentar dentro del mismo plazo de diez días naturales ampliables por otros diez días 
naturales en casos justificados a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido la notificación 
de adjudicación por parte del adjudicatario, la siguiente documentación acreditativa de las circunstancias 
referidas en la declaración responsable: 
 
1.- Capacidad de obrar. 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o 
acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente 
inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de 
que se trate, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF). 
1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente. 
1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación 
del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de 
la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular 
en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa 
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acreditación por la empresa. 
1.5. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos 
internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea 
o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar 
mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asumibles 
a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado 
por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará 
a la documentación que se presente. 
1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al 
castellano. 

 
2.- Solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los términos y por los 
medios que se relacionan en el apartado 10 del Anexo I al pliego. A razón del valor estimado del contrato, 
deberán aportar la clasificación prevista en el referido apartado (Grupo C, Subgrupo 3, Categoría 3). 
Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán presentar la documentación acreditativa de su 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional en la forma establecida en los artículos 87 y 89 de 
la LCSP, y por los medios previstos por el órgano de contratación en el apartado 10 del Anexo I al 
presente pliego. 
 
3.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
Obligaciones tributarias: 
 
a) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración tributaria, en la que se 
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP. 
Obligaciones con la Seguridad Social: 
Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga 
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP. 
Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposición Adicional Decimoctava del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre, estén exentos de la obligación de alta en el régimen especial y que opten o hubieran optado 
por incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social del correspondiente colegio profesional, deberán 
aportar una certificación de la respectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la misma. 
La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que 
se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, 
justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable. 
 
4.- Registro de Licitadores. 
Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un 
expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema 
de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado 
a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos 
lugares, siendo únicamente necesario la manifestación expresa por parte del licitador de su inscripción en 
el Registro o base de datos correspondiente. 
 
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público eximirá a los 
licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentación en las 
convocatorias de contratación de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y 
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y 
financiera, así como de la acreditación de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban 
constar en aquél. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP la presentación de las proposiciones supone la 
autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos 



 

19 de 59 
 

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LAS OBRAS 
DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE TIENDA DE GOLF EN EL CLUB DE CAMPO VILLA DE 

MADRID. 

 CCV/2025/01112  

 

en un Estado miembro de la Unión Europea. 
 
5.- Integración de la solvencia con medios externos. 
En el supuesto de que los licitadores recurran a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad 
con el artículo 75 LCSP, deberán presentarse, además, la siguiente documentación: 
 
El licitador deberá presentar firmado electrónicamente un compromiso por escrito de dichas entidades, 
conforme al modelo establecido en el Anexo VIII al pliego, siempre que no se hubiese aportado conforme 
a lo señalado en el 140.3 LCSP, del que se derive que, durante toda la duración de la ejecución del 
contrato, ponen a disposición del licitador la solvencia y medios a los que se compromete. 
 
La empresa o empresas a las que recurre el licitador deberán presentar la documentación de los apartados 
1, 4 y, si procede 2, 3, 4 y, en su caso, 5 anteriores y 7 siguiente. 
 
6.- Sumisión expresa de empresas extranjeras. 
Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar 
una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
 
No obstante, de acuerdo con el artículo 140.3 de la LCSP, el órgano o la mesa de contratación podrá pedir 
a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren 
que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario 
para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador 
ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA 
excluido, en concepto de penalidad que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si 
se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 LCSP, 
relativo a las prohibiciones de contratar. 
 
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a proponer su adjudicación por la Mesa de 
Contratación a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y 
acordada su adjudicación de forma motivada y notificada la misma a todos los licitadores, se recabará la 
misma documentación al nuevo adjudicatario. 
 
Cláusula 27. Perfección y formalización del contrato. 
El contrato se perfeccionará con su formalización. 
 
El contrato se formalizará entre el Club de Campo Villa de Madrid, S.A. y el adjudicatario en documento 
privado o, si lo pide cualquiera de las partes, en escritura pública, siendo a cargo del peticionario los gastos 
originados, en el plazo señalado en el apartado 22 del Anexo I a contar desde el día siguiente al de la 
recepción de la notificación de la adjudicación al adjudicatario. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 LCSP cuando por causas imputables al adjudicatario 
no se hubieses formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer 
lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del 
apartado 2 del artículo 71 LCSP. 
 
 
TÍTULO III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
CAPÍTULO I. Derechos y obligaciones del contratista.  
 
Sección primera. De los abonos al contratista  
 
Cláusula 28. Abonos, mediciones y valoración. 
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1.-Mediciones, relación valorada, certificaciones y abono. 
Sólo se abonará al contratista los trabajos que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su 
caso, a las órdenes recibidas por escrito de la dirección facultativa. 
 
La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, pudiendo el contratista 
presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y 
características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con 
la suficiente antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de 
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso 
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda este obligado a aceptar las decisiones del Club 
de Campo Villa de Madrid, S.A., sobre el particular.  
 
Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el documento de presupuesto 
y mediciones del proyecto. Terminada la medición, por el contratista procederá a la valoración de la obra 
ejecutada, aplicando a cada unidad resultante de la medición el precio unitario correspondiente conforme a 
su oferta y precios aprobados por el Club de Campo Villa de Madrid, S.A. o el contradictorio que proceda, 
teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de las obras defectuosas, materiales 
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.  
 
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le aumentarán los 
porcentajes de gastos generales y beneficio industrial y que expresamente se determinen en el apartado 4 
del Anexo I al pliego, obteniendo así la relación valorada que dará lugar a las certificaciones con la 
periodicidad que se determine en el apartado 5 del Anexo I del presente pliego, la que será expedida por 
el contratista en los diez días siguientes al periodo que corresponda. 
 
Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada el contratista enviará al Club de Campo Villa de 
Madrid, S.A., y a la dirección facultativa un ejemplar a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo la 
dirección facultativa aceptar su propuesta o elaborar una nueva corrigiendo aquello que no sea aceptado, 
disponiendo el contratista un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones.  
 
Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte del contratista se considerará otorgada la 
conformidad a la relación valorada definitiva, en base a la que el contratista deberá emitir la certificación de 
obra correspondiente. En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones del contratista, 
estás se tendrán en cuenta a la hora de redactar la próxima relación valorada o, en su caso, en la 
certificación final o en la liquidación del contrato.  
 
La disconformidad del contratista no representará la paralización del pago de certificaciones que hayan sido 
aprobadas por la Dirección facultativa.  
 
Por cada certificación de obra, el contratista deberá entregar al Club de Campo Villa de Madrid, S.A., 
presentándolo telemáticamente la siguiente documentación:  

 Relación valorada de las obras realizadas durante el mes.  
 Cronograma de la obra actualizado a la fecha de certificación.  
 Factura correspondiente, donde se reflejará las retenciones y deducciones establecidas. 

 
El Club de Campo Villa de Madrid, S.A., tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los veinticinco- 
treinta días siguientes a la fecha de aprobación y recepción de las certificaciones de obra, previa aprobación 
del responsable del contrato, de conformidad con la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 
Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendrán el carácter de 
abonos a cuenta y no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden, a 
resultas de la certificación final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidación del contrato.  
 
Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se indique en el pliego de 
prescripciones técnicas. En su defecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 154 del RGLCAP. 
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2.-Retenciones. 
De cada certificación se retendrá el porcentaje que proceda señalado en el apartado 5 del Anexo I para 
responder de los defectos que haya que corregir después de finalizar las obras. La garantía complementaria 
será devuelta en la liquidación del contrato, tras la finalización del plazo de garantía, una vez subsanados 
los defectos que, en su caso, hubiera que corregir, de conformidad con la Dirección facultativa.  
 
3.-Valoración de la obra incompleta o defectuosa. 
Cuando se precise valorar una obra incompleta se tendrán en cuenta los precios que figuren en la oferta, 
sin que el contratista pueda pretender la valoración de alguna unidad de obra fraccionada en otra forma que 
la establecida.  
 
Todos los precios, salvo indicación expresa en sentido contrario, incluyen el suministro, manipulación y 
empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes.  
 
Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de mano de obra, 
maquinaria, elementos accesorios, transporte, herramientas, medios auxiliares y todas cuantas operaciones 
directas o indirectas sean necesarias realizar para la ejecución de las distintas unidades de obra, todo ello 
de acuerdo con lo especificado en el proyecto. 
 
Cuando esto no sea posible, o cuando sea necesario valorar una obra defectuosa pero aceptable, a juicio 
de la Dirección Facultativa, está determinará su precio después de oír al contratista, el cual podrá optar por 
aceptarlo, por terminar la obra, por rehacerla o por someter la discordia a la resolución de la autoridad 
judicial.  
 
En estos casos la Dirección Facultativa extenderá la certificación parcial aplicando los precios unitarios, 
pero reducirá el importe total de las partes incompletas o defectuosas, de acuerdo con la valoración que, a 
su juicio, merezcan, sin que tenga derecho el contratista a reclamar su importe, de acuerdo con otro criterio 
de valoración distinto, hasta que se decida la discordia o termine o rehaga la obra incompleta o defectuosa.  
 
En el caso de que la obra sea defectuosa e inaceptable, a juicio de la Dirección Facultativa, el contratista 
queda obligado a demolerla y rehacerla, y las unidades de obra rechazadas se considerarán como no 
ejecutadas a efectos de plazo hasta que se hayan rehecho con arreglo a los documentos contractuales; si 
no se cumpliera esta obligación, El Club de Campo Villa de Madrid, S.A., podrá realizar por sí, o por terceros, 
la demolición de esta obra con cargo al contratista.  
 
4.-Abonos a cuenta.  
El contratista, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados 
y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantías que, a tal efecto determinan los artículos 155 
a 157 del RGLCAP. La cuantía y condiciones se encuentran señaladas en el apartado 5 del Anexo I al 
presente pliego. Los referidos pagos serán asegurados mediante la prestación de la garantía que se 
especifica en dicho apartado. 
 
Sección segunda. De las exigencias al contratista. 
 
Cláusula 29. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. 
El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas de éste y de acuerdo con las instrucciones que para 
su interpretación diera al contratista el Club de Campo Villa de Madrid, S.A. 
 
Son obligaciones del contratista realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización 
de la obra, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su 
costo incluido en el precio del contrato. A modo enunciativo y no limitativo, las siguientes: 

 El adjudicatario estará obligado a la realización de la obra en el tiempo y lugar fijados en el contrato. 
 El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios materiales 

o personales suficientes para ello. 
 Atender las incidencias respecto de los vicios ocultos o defectos que deban estar cubiertos por la 

garantía comprometida y prestar la garantía conforme se exige en el PPT y la oferta presentada 
por el adjudicatario. 
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 Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños, perjuicios y accidentes de 
cualquier naturaleza que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato. 

 El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra el Club de Campo 
Villa de Madrid, S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios 
que puedan acaecer por el hecho o con ocasión de la obra, dejando a salvo por completo al Club 
de Campo Villa de Madrid, S.A., de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como 
consecuencia de todo accidente o perjuicio resultante de la ejecución del contrato por la realización 
de la obradurante el plazo de garantía. 

 En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo 
el cumplimiento del contrato de obra, el Club de Campo Villa de Madrid S.A., podrá contratarlo con 
otras personas. En este caso el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria. 

 Son de cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos, los de formalización del contratoen el 
supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos 
procedan en orden a ejecutar la obra. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que 
la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, 
de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su 
cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la 
realización de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la 
ejecución del contrato durante la vigencia del mismo, a salvo de aquellos que excepcionalmente se 
indiquen en el Anexo I. 

 
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán 
comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquieríndole que graven los diversos conceptos. 
No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida independiente el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
1. El adjudicatario deberá presentar la planificación previa al inicio del contrato y con carácter previo a la 
finalización de este un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones sociales establecidas como 
condiciones especiales de ejecución señaladas en el pliego de prescripciones técnicas y el presente pliego. 
Presentar cuanta documentación sea precisa para verificar el cumplimiento de las condiciones especiales 
de ejecución establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. 
2. Durante la ejecución del contrato, no está prevista la cesión de datos ni se tiene previsto que la 
adjudicataria realice ninguna actividad como encargado del tratamiento de datos personales, no obstante, 
si en cualquier momento realizara alguna actividad como encargado de tratamiento, deberá cumplir lo 
siguiente: 
 
La adjudicataria deberá: 

 Cumplir con la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, la 
Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), así como de las disposiciones que en 
materia de protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan 
estarlo durante su vigencia. 

 Aplicar los principios de confidencialidad y deber de secreto y demás obligaciones en el tratamiento 
de datos personales de acuerdo lo establecido en la cláusula 32 y 33 de los presentes pliegos. 

 Aplicar las medidas de seguridad en función del nivel de riesgo asociado a los tratamientos de datos 
a los que pueda tener acceso, lo establecido – si procede – en los pliegos técnicos y, en todo caso, 
lo definido por el Club de Campo Villa de Madrid al inicio del proyecto y durante toda la duración del 
contrato. 

 Presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto 
dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados 
a los mismos. 

 Cumplir con cualquier otra obligación que se señale en el apartado 25 del Anexo I. 
 
Sección tercera. De las disposiciones laborales, sociales y de transparencia  
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Cláusula 30. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia. 
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social 
y de prevención de riesgos laborales. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de 
Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato. 
 
La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas 
y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará 
obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial 
de aplicación. 
 
La relación del organismo u organismos donde los licitadores podrán obtener información sobre la 
fiscalidad,la protección del medio ambiente, ylas disposiciones vigentes en materia de protección del 
empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción 
sociolaboral de las personas con discapacidad, yla obligación de contratar a un número o porcentaje 
específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los trabajos prestados durante la ejecución 
del contrato, serán los señalados, en el Anexo VII al presente pliego. 
 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a 
suministrar al Club de Campo Villa de Madrid, S.A., previo requerimiento, toda la información necesaria 
para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se 
dicten en el ámbito municipal. 
 
No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del contrato y el Club 
de Campo Villa de Madrid, S.A., por cuanto aquél queda expresamentesometido al poder direccional y de 
organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, 
ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables 
al caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y 
tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el Club de 
Campo Villa de Madrid, S.A., y ello con independencia de las facultades de Control e Inspección que legal 
y/o contractualmente correspondan al mismo. 
 
En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del contrato 
de obra. A la extinción de los contratos de obra, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las 
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato con el personal del Club de Campo Villa de 
Madrid, S.A. A tal fin, los empleados o responsables del Club de Campo Villa de Madrid, S.A. deben 
abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de facultades que, como parte de la relación jurídico 
laboral, le corresponden a la empresa contratista. 
 
Cláusula 31. Barreras arquitectónicas. 
Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ámbito del artículo 2 de la Ley 8/1993 de 22 de junio 
de la Comunidad de Madrid, de Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, con 
la salvedad dispuesta en su disposición adicional séptima, el contratista estará obligado a cumplir lo 
preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con 
independencia de sus limitaciones.  
 
Sección cuarta: De la confidencialidad y protección de datos de carácter personal. 

 
Cláusula 32. Deber de confidencialidad. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública y de las 
disposiciones contenidas en la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe 
darse a los candidatos y a los licitadores, el Club de Campo Villa de Madrid, S.A. no podrá divulgar la 
información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial en el momento de 
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presentar su oferta, a estos efectos, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres la relación 
de documentación para los que propongan ese carácter confidencial, fundamentando el motivo de tal 
carácter. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos 
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para 
falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. 
 
El deber de confidencialidad del Club de Campo Villa de Madrid, S.A. no podrá extenderse a todo el 
contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su 
caso, genere directa o indirectamente el Club de Campo Villa de Madrid, S.A. en el curso del procedimiento 
de licitación. Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún 
caso a documentos que sean públicamente accesibles. 
 
El adjudicatario se compromete a observar el deber de secreto respecto de toda la información a la que 
pueda acceder o haber accedido con ocasión del presente contrato, manteniendo absoluta confidencialidad 
y reserva sobre la misma, estando absolutamente prohibido cualquier tratamiento de la información. 
 
El adjudicatario debe guardar secreto y confidencialidad respecto a la información a la que acceda o pueda 
acceder y declara que el personal utilizado para la realización de la obra en el Club de Campo Villa de 
Madrid, S.A. conoce el deber de secreto y confidencialidad. 
 
De igual manera se compromete a que el personal utilizado para la ejecución del contrato conozca el deber 
de secreto y confidencialidad respecto a la información a la que pueda acceder o haber accedido. 
 
El incumplimiento por parte de la adjudicataria de cualquiera de los términos, condiciones y obligaciones de 
la presente cláusula determinará la responsabilidad de aquel frente a todas las demandas, acciones y/o 
reclamaciones que contra el Club de Campo Villa de Madrid, S.A. puedan dirigirse o ejercitarse. 
 
Cláusula 33. Protección de datos de carácter personal. 
La empresa adjudicataria y el personal a su servicio en la prestación del contrato, están obligados en su 
calidad de encargados de tratamiento de datos personales por cuenta del Club de Campo Villa de Madrid, 
S.A. al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), así como de las disposiciones que en materia de 
protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan estarlo durante su 
vigencia. 
 
El adjudicatario es informado de que el Club de Campo Villa de Madrid, S.A. tratará los datos personales 
de los interlocutores del adjudicatario en el marco de los servicios ofrecidos. Estos datos personales, de 
utilización exclusivamente profesional, serán tratados en el marco de la legislación vigente en protección de 
datos de carácter personal. Estos datos serán conservados tras las finalizaciones del contrato como 
procedimiento de contratación. 
 
Obligaciones de la empresa adjudicataria: 
1. Utilizará los datos personales objeto de tratamiento sólo para la finalidad objeto de este encargo. En 
ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios. En caso de que la ejecución del contrato requiera la 
cesión y/o el tratamiento por el adjudicatario de datos personales por cuenta del responsable del 
tratamiento: 

a) La finalidad y tipología de datos para la cual se cederán o tratarán dichos datos. 
b) La obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la 

Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último 
párrafo del apartado 1 del artículo 202 de la LCSP. 

c) El futuro adjudicatario garantizará la aplicación de las medidas de seguridad que se apliquen en 
función del nivel de riesgo asociado a los tratamientos de datos a los que pueda tener acceso y lo 
establecido por el Club de Campo Villa de Madrid, S.A. 

d) La obligación de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalización del contrato una 
declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde 
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dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, según el Anexo IX de este pliego 
de cláusulas particulares. 

e) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, 
de la información facilitada en la declaración a que se refiere la letra c) anterior. 

f) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta y siempre que los requisitos de contratación 
lo permitan de acuerdo con lo establecido en la cláusula 37 del presente pliego, si tienen previsto 
subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil 
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los 
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

 
Las obligaciones recogidas en las letras a) a f) anteriores son calificadas como esenciales a los efectos de 
lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 
 
2. La empresa adjudicataria tratará los datos única y exclusivamente para las finalidades de la obra 
relacionadas directamente con el mismo y de acuerdo con las instrucciones del Club de Campo Villa de 
Madrid, S.A., quedando expresamente prohibido utilizarlos para fines distintos. 
Si la empresa adjudicataria considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD-UE o cualquier otra 
disposición en materia de protección de datos de la Unión o Europea de los Estados miembros, La empresa 
adjudicataria informará inmediatamente al Club de Campo Villa de Madrid, S.A. 
 
3. Registro de actividades de tratamiento: 
La empresa adjudicataria llevará un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento 
efectuadas por cuenta del Club de Campo Villa de Madrid, S.A., que contendrá: 

3.1. El nombre y los datos de contacto de la empresa adjudicataria y de cada encargado por cuenta 
del cual actúe la empresa adjudicataria. 
3.2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable. 
3.3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional, 
incluida la identificación de dicho tercer país u organización 
internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, párrafo segundo 
del RGPD-UE, la documentación de garantías adecuadas. 
3.4. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad recogidas en el 
punto 16 de esta cláusula relativas a: 

a) La seudoanimización y el cifrado de datos personales. 
b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 
c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma 

rápida, en caso de incidente físico o técnico. 
d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas 

técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 
 

4. No comunicación: 
La empresa adjudicataria no comunicará los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización 
expresa del Club de Campo Villa de Madrid, S.A., en los supuestos legalmente admisibles. 
 
5. Transferencia internacional: 
El adjudicatario se compromete a no realizar transferencia internacional de los datos personales e 
información responsabilidad del Club de Campo Villa de Madrid, S.A. fuera del Espacio Económico Europeo 
para el desarrollo y gestión de sus servicios. 
Si la empresa adjudicataria debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización 
internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará 
al Club de Campo Villa de Madrid, S.A. de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo 
prohíba por razones importantes de interés público. 
 
6. Subcontratación: 
Excepto en lo establecido en la cláusula 37 del presente pliego, la empresa adjudicataria no podrá 
subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que comporte el 
tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento 
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de los servicios de la empresa adjudicataria. 
Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por 
escrito al Club de Campo Villa de Madrid, S.A., con una antelación de dos meses, indicando los tratamientos 
que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus 
datos de contacto. La subcontratación sólo podrá llevarse a cabo si así se estableciera en el apartado 28 
del Anexo I del presente pliego y en relación con la cláusula 37 del mismo. 
 
El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligado igualmente 
a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para la empresa adjudicataria del tratamiento y 
las instrucciones que dicte el Club de Campo Villa de Madrid, S.A. Corresponde al encargado inicial regular 
la nueva relación de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, 
obligaciones, medidas de seguridad…) y con los mismos requisitos formales que él, en lo referente al 
adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. 
En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, la empresa adjudicataria principal seguirá siendo 
plenamente responsable ante el Club de Campo Villa de Madrid, S.A. en lo referente al cumplimiento de las 
obligaciones. 
 
7.  Deber de secreto: 
La empresa adjudicataria y todo su personal mantendrán el deber de secreto y confidencialidad respecto a 
los datos personales a los que hayan tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que 
finalice el mismo, no divulgando, publicando, difundiendo o poniéndola a disposición de terceros, bien 
directa o indirectamente, sin el consentimiento previo por escrito del Club de Campo Villa de Madrid, S.A., 
ni siquiera a efectos de su conservación. 
 
8.  Compromisos de confidencialidad por escrito: 
La empresa adjudicataria garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se 
comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de 
seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente. 
La empresa adjudicataria mantendrá a disposición del Club de Campo Villa de Madrid, S.A. la 
documentación acreditativa del cumplimiento de esta obligación. 
  
9. Formación de las personas autorizadas: 
La empresa adjudicataria garantizará la formación necesaria en materia de protección de datos personales 
de las personas autorizadas para tratar datos personales. 
 
10. Asistencia en caso de ejercicio de derechos: 
La empresa adjudicataria asistirá al Club de Campo Villa de Madrid, S.A. en la respuesta al ejercicio de los 
derechos de: 

• Acceso, rectificación, supresión y oposición 
• Limitación del tratamiento 
• Portabilidad de datos 
• A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles) 

  
Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, 
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas 
automatizadas en tratamientos responsabilidad del Club de Campo Villa de Madrid, S.A., ante La empresa 
adjudicataria, éste debe comunicarlo por correo electrónico al Club de Campo Villa de Madrid, S.A. La 
comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de 
la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para 
resolver la solicitud. 

 
11. Derecho de información: 

Corresponde al Club de Campo Villa de Madrid, S.A. facilitar el derecho de información en el momento de la 
recogida de los datos. 

 
12. Notificación de violaciones de la seguridad: 
La empresa adjudicataria notificará al Club de Campo Villa de Madrid, S.A., sin dilación indebida, y en 
cualquier caso antes del plazo máximo de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales 
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a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante. Se facilitará, como 
mínimo, la información siguiente en cuanto esté disponible: 

a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, 
cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las 
categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados. 

b) El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto 
de la empresa adjudicataria en el que pueda obtenerse más información. 

c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales. 
d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la 

seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los 
posibles efectos negativos. 

 
Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información 
se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. 
 
La empresa adjudicataria realizará esta comunicación a través de correo marcado como URGENTE a la 
dirección de correo electrónico abonados@ccvm.es 
 
Comunicación a las Autoridades de Protección de Datos. Corresponde al Club de Campo Villa de Madrid, 
S.A. comunicar las violaciones de la seguridad de los datos a la Autoridad de Protección de Datos. 
 
Comunicación a los interesados. Corresponderá al Club de Campo Villa de Madrid, S.A. comunicar las 
violaciones de la seguridad de los datos a los interesados, cuando sea necesario. La empresa adjudicataria 
prestará el apoyo necesario para que el Club de Campo Villa de Madrid, S.A. pueda realizar dicha 
comunicación en el menor tiempo posible. 
 
13. Apoyo en realización de evaluaciones de impacto para la protección de datos: 
La empresa adjudicataria dará apoyo al Club de Campo Villa de Madrid, S.A. en la realización de las 
evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda. 
 
14. Apoyo en la realización de consultas previas a las autoridades de control: 
La empresa adjudicataria dará apoyo al Club de Campo Villa de Madrid, S.A. en la realización de las 
consultas previas a la autoridad de control, cuando proceda. 
 
15. Cumplimiento de las obligaciones: 
La empresa adjudicataria pondrá a disposición del Club de Campo Villa de Madrid, S.A. toda la información 
necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las 
auditorías o las inspecciones que realicen el Club de Campo Villa de Madrid, 
S.A. u otro auditor autorizado por él. 
 
16. Medidas de seguridad: 
La empresa adjudicataria aplicará como mínimo las medidas de seguridad que permitan: 
a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes 
de los sistemas y servicios de tratamiento. 
b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente 
físico o técnico. 
c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas 
implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 
d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
La empresa adjudicataria garantiza la aplicación de las medidas de seguridad que sean de aplicación en 
función del nivel de riesgo asociado a los tratamientos de datos y servicios objeto del contrato y deberán 
cumplir como mínimo las definidas por la legislación vigente en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, por la que se establece el Esquema Nacional de 
Seguridad y de acuerdo con los requisitos del pliego de prescripciones técnicas y las instrucciones del Club 
de Campo Villa de Madrid, S.A. 
El nivel de riesgo y las medidas de seguridad podrán ser definidas y en todo caso serán validadas por el 
Club de Campo Villa de Madrid, S.A. en cualquier momento durante la ejecución del contrato. 
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El Club de Campo Villa de Madrid, S.A. podrá llevar a cabo las acciones de auditoría que se consideren 
necesarias para garantizar la correcta aplicación de las medidas de seguridad definidas. 
 
17. Delegado de protección de datos: 
La empresa adjudicataria comunicará la identidad y los datos de contacto del delegado de protección de 
datos al Club de Campo Villa de Madrid, S.A., siempre y cuando su nombramiento resulte obligatorio o la 
empresa adjudicataria haya procedido a nombrarlo de forma voluntaria. 
 
Sección quinta. De los seguros y responsabilidades por daños. 
 
 Cláusula 34. Seguros. 
El contratista, estará obligado a suscribir, a su cargo, las pólizas de seguros que se indican en el apartado 
23 del Anexo I al presente pliego, por los conceptos, cuantías, coberturas, duración y condiciones que se 
establecen en el mismo. 
 
Cláusula 35. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios 
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por el Club de Campo Villa de 
Madrid, S.A., ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. 
En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios 
ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, el Club de Campo Villa de Madrid, S.A. procederá a la imposición de las penalidades que se 
determinen en el apartado 33 del Anexo I al presente pliego. 
 
CAPÍTULO II. De la cesión y subcontratación.  
 
Cláusula 36. Cesión del contrato. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un 
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de 
la adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 
LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de 
lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero 
cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un 
elemento esencial del contrato. 
 
Cláusula 37. Subcontratación. 
El contratista, según lo previsto en el apartado 27 del Anexo I al presente pliego, podrá concertar con 
terceros la realización parcial del contrato, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del 
apartado 2º del artículo 215 LCSP, la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente 
por el contratista y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 215 
LCSP. 
 
Los licitadores deberán indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios 
asociados a los mismos en los casos y términos contemplados en la cláusula 33 del presente pliego sobre 
Protección de Datos de Carácter Personal y de acuerdo con el artículo 122.2 de la LCSP. 
 
La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de 
las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la 
subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución 
del contrato, alguna de las siguientes consecuencias: 
La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato, según lo 
establecido en el apartado 33 del Anexo I al presente pliego. 
 
La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo 
de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP. 
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Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará obligado al cumplimiento 
de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 LCSP. 
 
En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a 
los pliegos de cláusulas particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las 
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP. 
 
Los subcontratistas no tendrán acción directa frente al Club de Campo Villa de Madrid, S.A. por las 
obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal 
y de los subcontratos. 
El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie 
la ejecución de éste, al órgano de contratación su intención de celebrar subcontratos, señalando la parte de 
la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o 
representantes legales del subcontratista, y justificándolo suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla 
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. 
 
Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento al Club de Campo Villa de Madrid, S.A. 
del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra incurso en 
prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva 
mediante declaración responsable del subcontratista. 
 
El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra 
esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos 
subcontratistas. 
 
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo 
con la legislación laboral. 
 
De conformidad con el artículo 217.1 LCSP, el contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando 
éste lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato 
cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de 
cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a 
solicitud del Club de Campo Villa de Madrid, S.A. justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una 
vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la 
LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones tendrán la consideración 
de condiciones esenciales de ejecución del contrato y su incumplimiento, además de las consecuencias 
previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que, en su caso, se prevea 
en el apartado 30 del Anexo I al presente pliego. 
 
Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento previstas en el 
apartado 1 del artículo 217.2 LCSP, serán obligatorias en los contratos de obras que incluyan servicios o 
trabajos de colocación e instalación cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros, y en los que el 
importe de la subcontratación sea igual o superior al 30% del precio del contrato, en relación a los pagos a 
subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar 
determinadas partes. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima primera, sin perjuicio de lo 
previsto en los artículos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 
215, el órgano de contratación podrá prever en los pliegos de cláusulas particulares, se realicen pagos 
directos a los subcontratistas. En el presente contrato se estará a lo dispuesto en el apartado 27 del Anexo 
I. 
 
De conformidad con la Disposición adicional quincuagésima primera, los pagos efectuados a favor del 
subcontratista se entenderán realizados por cuenta del contratista principal, manteniendo en relación con 
el Club de Campo Villa de Madrid, S.A. la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las 
certificaciones de obra. 
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En ningún caso será imputable al Club de Campo Villa de Madrid, S.A. el retraso en el pago derivado de la 
falta de conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista. 
 
CAPÍTULO III. Ejecución de la obra  
  
Sección primera. Del riesgo y ventura.  
 
Cláusula 38. Riesgo y ventura. 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el artículo 
197 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP. 
 
Sección segunda. Del cumplimiento del contrato  
 
Cláusula 39. Interpretación del proyecto. 
Corresponde a la Dirección Facultativa la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las 
órdenes para su desarrollo.  
 
El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna 
indefinición deberá solicitar por escrito de la Dirección Facultativa la correspondiente definición con la 
antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.  
 
Cláusula 40. Comprobación del replanteo. 
Dentro del plazo que se señale en el apartado 6 del Anexo I, que no podrá ser superior a un mes desde la 
fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, El Club de Campo Villa de Madrid, S.A., 
procederá en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose acta del 
resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano 
que celebró el contrato.  
 
Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio de la dirección facultativa y sin reserva por parte del 
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos se dará por aquél la autorización 
para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. 
En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras 
observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales 
observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La 
autorización de inicio constará explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho 
de suscribirla.  
 
En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el párrafo 
anterior o la dirección facultativa de la obra considere necesaria la modificación de las obras proyectadas, 
quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar 
cuenta inmediata al Club de Campo Villa de Madrid, S.A., que resolverá lo que proceda.  
 
Si como consecuencia de la comprobación del replanteo se deduce la necesidad de introducir 
modificaciones en el proyecto la dirección redactará en el plazo de quince días, sin perjuicio de la remisión 
inmediata del acta, una estimación razonada del importe de las modificaciones.  
 
Si el órgano de contratación decide la modificación del proyecto está se tramitará con arreglo a la cláusula 
44 del presente pliego y en concreto respecto de las modificaciones no previstas, acordando la suspensión 
temporal, total o parcial de la obra, ordenando en este último caso la iniciación de los trabajos en aquellas 
partes no afectas por las modificaciones previstas en el proyecto.  
 
De conformidad con la cláusula 46 del presente pliego será causa de resolución del contrato la suspensión 
de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses.  
 
Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la resolución 
correspondiente, que se notificará fehacientemente al contratista. El plazo de ejecución empezará a 
contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del acuerdo de autorización de inicio de las 
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obras.  
 
Lo dispuesto anteriormente se aplicará asimismo cuando el contratista formulase reservas en el acta de 
comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del responsable del contrato y la dirección facultativa 
tales reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las obras.  
 
A estos efectos corresponderán al contratista todas las acciones, estudios, mediciones y demás requisitos, 
de manera que bajo ningún concepto pueda retrasarse el plazo fijado. Serán a cargo del contratista todos 
los gastos derivados de los trabajos de replanteo, tanto las operaciones de campo como las de gabinete 
que resulte necesarias.  
 
El contratista será responsable de la conservación y eventual sustitución de todas las referencias físicas 
establecidas en el terreno. Los diferentes puntos de referencias estarán referidos a elementos situados 
fuera del área que comprendan las obras.  
 
El acta de comprobación del replanteo se firmará por la Dirección facultativa y el contratista una vez 
verificado que el replanteo efectuado es el correspondiente a la obra a llevar a cabo. Dicha acta será firmada 
por triplicado, debiéndose presentar al responsable del contrato para su visto bueno. 
 
El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.  
 
Cláusula 41. Plan de seguridad y salud. 
En el plazo máximo establecido en el apartado 6 del Anexo I desde la formalización del contrato, el 
adjudicatario elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra, ajustado al estudio de 
seguridad y salud o estudio básico de seguridad del proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen 
y complementen las previsiones contenidas en estos aplicados a la obra objeta del presente pliego.  
 
En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista realice con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución del nivel 
de protección previsto en el estudio.  
 
El plan será aprobado por el coordinador en materia de seguridad y salud o por la Dirección facultativa de 
la obra, si no fuera perceptivo designar un coordinador, y se comunicará a la autoridad laboral. Efectuado 
ese trámite se procederá a la comprobación del replanteo e inicio de la obra.  
 
Se deberá valorar instalaciones de bienestar, señalización, protecciones colectivas y equipos de protección 
individual. Se hace especial hincapié en la necesidad de protección frente a caídas de distinto nivel.  
 
En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se estará a lo dispuesto 
sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.  
 
Cláusula 42. Programa de trabajo.  
Cuando se establezca en el apartado 9 del Anexo I al presente pliego, el contratista estará obligado, en el 
plazo máximo que se señale en el mismo apartado, contados desde la formalización del contrato, a someter 
el programa de trabajo a la aprobación del Club de Campo Villa de Madrid, S.A., en el que deberán incluirse 
los siguientes datos:  

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresión de 
sus mediciones. 

b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, 
con expresión de sus rendimientos medios.  

c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones preparatorias, 
equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de obra. 

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios. 

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.  
 
Sección tercera. De la ejecución defectuosa y demora 
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Cláusula 43. Ejecución defectuosa y demora. 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización de este, así como 
los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 
 
El Club de Campo Villa de Madrid, S.A., determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a 
las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de 
las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si 
los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos 
imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo 
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho sin perjuicio de las penalidades que en su caso 
procedan, y se establezcan en el apartado 30 del Anexo I. 
 
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, 
el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de éstos.  
 
Terminado el plazo de garantía sin que el Club de Campo Villa de Madrid, S.A., haya formalizado alguno 
de los reparos o la denuncia a que hemos hecho referencia anteriormente, el contratista quedara exento de 
responsabilidad por razón de la prestación efectuada.  
 
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con 
el cumplimiento de la prestación contratada. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total o parcial, para lo que se estará al apartado 6 del Anexo I al presente pliego, 
el Club de Campo Villa de Madrid, S.A. podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución 
del contrato o por la imposición de penalidades que figuran en el apartado 30 del Anexo I al presente 
pliego. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA 
excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución de éste o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de 
contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. 
 
Asimismo, el Club de Campo Villa de Madrid, S.A. tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del 
plazo total. 
El Club de Campo Villa de Madrid, S.A en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el 
contrato por parte del contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por las penalidades que se 
determinan en el apartado 30 del Anexo I al presente pliego.  
 
En caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución se podrán imponer al contratista 
penalidades cuando así se indique y por el importe previsto en el apartado 30 del Anexo I. 
 
Las penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una 
de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de estas 
superar el 50 por ciento del precio del contrato. 
 
En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que 
no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados al Club de Campo 
Villa de Madrid, S.A., se exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios. 
 
Sección cuarta. De la modificación y suspensión del contrato  
 
Cláusula 44. Modificación de las obras. 
La modificación de los contratos de las entidades del Sector Publico que no ostenten la condición de poder 
adjudicador, como es el caso del Club de Campo Villa de Madrid, S.A., se regularán por las normas de 
derecho privado que le resulten de aplicación. 
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Procederá la modificación del contrato en los términos previstos en el pliego de cláusulas particulares, 
cuando así se haya establecido en el apartado 28 del Anexo I al presente pliego, en la forma y con el 
contenido señalado en el mismo. 
Cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el apartado 28 del Anexo I, 
deberán cumplirse las condiciones para las “modificaciones no previstas” quese establecen en el apartado 
28 del Anexo I. 
 
Estas modificaciones no previstas se limitarán a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que las haga necesarias. El porcentaje máximo del precio inicial del contrato 
al que puedan afectar las citadas modificaciones será el establecido en el apartado 28 del Anexo I al 
presente pliego. 
 
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación que no estuvieran previstas en el apartado 28 
del Anexo I serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen aislada o conjuntamente, una 
alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. En 
caso de superar el citado 20 por ciento sólo será acordada por el órgano de contratación previa conformidad 
por escrito del contratista, resolviéndose el contrato en caso contrario, por imposibilidad de ejecutar la 
prestación del contrato en los términos inicialmente pactados y alterarse el precio en más o en menos, al 
20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. 
 
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse por escrito y publicarse conforme al artículo 63 de la 
LCSP. 
 
Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto o 
cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una nueva licitación, los 
precios aplicables a las mismas serán fijados por el Club de Campo Villa de Madrid, S.A., previa audiencia 
del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles, con arreglo a los siguientes criterios: 

1. Por interpolación entre los precios existentes en la oferta adjudicataria. 
2. En el supuesto de no ser posible aplicar el punto anterior, se tomarán como base para su 

composición, los precios auxiliares que intervienen y por tanto conforman los precios de la oferta 
adjudicataria en las diferentes unidades del proyecto, tomándose los que correspondan para 
confeccionar la unidad en cuestión. El desglose de cualquier unidad de la oferta adjudicataria, se 
realizará mediante la aplicación de los mismos porcentajes de descomposición, del precio similar 
existente en la Base de Precios del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la 
localidad en la que se desarrollen las obras, en su edición vigente en ese momento. 

3. El resto de los precios tanto auxiliares como compuestos que intervengan en la unidad de obra que 
se está valorando y no existan en los precios de proyecto, se elaborarán tomando como base para 
ello, la Base de Precios del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la localidad 
en la que se desarrollen las obras, en su edición vigente en ese momento. 

 
Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro 
empresario en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del 
contrato conforme a la cláusula 46 de este Pliego. 
No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas seguidamente: 

a) El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la 
obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del 
gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será 
recogido en la certificación final de la obra. 

b) La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por el procedimiento establecido en esta 
cláusula, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades 
de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo. 

 
De igual modo, no tendrán la consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto 
que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección del mismo o que consistan en la 
realización de una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente o dirigida a 
satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del contrato, que deberán 
ser contratadas de forma separada. 
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El Club de Campo Villa de Madrid, S.A. se reserva el derecho de ejecutar simultáneamente, por sí o por 
terceros, estos trabajos no incluidos en el contrato. En este caso el contratista deberá dar toda clase de 
facilidades y atender las órdenes de la Dirección Facultativa que tiendan a facilitar la coordinación para el 
mejor desarrollo del conjunto de las obras. 
 
Cláusula 45. Suspensión de las obras. 
El Club de Campo Villa de Madrid, S.A., podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato en 
cualquier momento, y siempre que no sea por una causa imputable al adjudicatario abonará al contratista 
los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste. 
 
CAPÍTULO IV. Extinción del contrato. 
 
Sección primera. De la resolución del contrato  
 
Cláusula 46. Resolución del contrato. 
Serán causas suficientes de resolución del contrato las que se citan a continuación: 
1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, siempre que su heredero o sucesor no 
pueda continuar con la ejecución, la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, o el 
término o disolución de la U.T.E. con quien se celebró el contrato. 
2.- El mutuo acuerdo entre las partes. 
3.- La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 
4.- No realizar el objeto del contrato conforme a lo requerido en este pliego y en el de prescripciones 
técnicas. 
5.- La falta de formalización de la garantía en los términos previstos en el presente pliego. 
6.- La falta de formalización del contrato en los términos previstos en el presente pliego. 
7.- Cuando se descubriese falsedad en las declaraciones del adjudicatario. 
8.- No mantener en vigencia la adjudicataria la póliza de seguro de responsabilidad civil. 
9.- El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 
10.- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los 
pliegos o en el contrato. 
11.- La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible 
modificar el contrato conforme a lo establecido en el presente pliego de cláusulas particulares. 
12.- El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores 
que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los 
Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato. 
13.- Las establecidas expresamente en el contrato. 
14.- El desistimiento o la suspensión, por causa imputable al Club de Campo Villa de Madrid, S.A., de la 
iniciación del suministro o de su instalación por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada 
en el contrato para la entrega, salvo que en el pliego se señale otro menor. 
 
La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del importe de los pagos 
realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para el Club de Campo Villa de Madrid, S.A, habrá de 
abonar ésta el precio de los efectivamente entregados y recibidos de conformidad. 
 
La resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar 
a la misma. Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán 
a lo válidamente estipulado por ellas. 
 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar al Club 
de Campo Villa de Madrid, S.A. los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en 
primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de 
la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. 
 
La concurrencia de cualquiera de las causas de resolución relacionadas en el punto anterior será apreciada 
por el Club de Campo Villa de Madrid, S.A. de oficio o a solicitud del contratista, sin perjuicio de las acciones 
judiciales o extrajudiciales a que pueda tener derecho el contratista. 
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Cuando se produzcan alguna de las causas de resolución por incumplimiento imputable a la otra parte, la 
parte en la que no concurra podrá optar entre: 
a) Exigir el exacto cumplimiento de la obligación y la procedente indemnización por daños y perjuicios. 
b) Resolver, total o parcialmente, en cuanto a la parte incumplida, el contrato, con la consiguiente 
indemnización por la totalidad de los daños y perjuicios sufridos. 
 
Sección segunda. De la terminación del contrato  
 
Cláusula 47. Aviso de terminación de ejecución de la obra. 
El contrato se entenderá cumplido cuando el contratista haya realizado la totalidad de las obras de acuerdo 
con los términos del mismo y a plena satisfacción del Club de Campo Villa de Madrid, S.A. 
 
El contratista, con la antelación prevista en el apartado 32 del Anexo I al presente pliego, comunicará por 
escrito a la dirección de la obra y al responsable de la ejecución del contrato la fecha prevista para la 
terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. 
 
Durante este período de tiempo, la Dirección Facultativa juntamente con el contratista, revisarán 
exhaustivamente las obras, elaborando una relación, si procede, de defectos a subsanar, unidades a 
completar y pruebas no superadas, que deberán subsanarse antes del día fijado para la Recepción. 
 
Cláusula 48. Recepción de la obra. 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los 
términos del mismo, y a satisfacción del Club de Campo Villa de Madrid, S.A., la totalidad de su objeto. 
 
Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de 
la misma. 
 
En el día fijado para la Recepción, se procederá por la Dirección Facultativa y en presencia del contratista 
y el responsable de la ejecución del contrato a examinar exhaustivamente el estado de las obras y a 
comprobar si éstas cumplen las normas técnicas y cláusulas contractuales en cuanto a su ejecución, así 
como si se ha procedido a la corrección de los defectos detectados en la inspección conjunta efectuada con 
anterioridad. 
 
La Recepción se realizará una vez que hayan sido llevadas a cabo satisfactoriamente, a juicio del 
responsable de la ejecución del contrato y de la Dirección Facultativa, todas las pruebas especificadas, 
subsanadas las deficiencias detectadas y finalizadas todas las unidades de obra. 
 
En el supuesto de que el nuevo examen de la obra por la Dirección Facultativa no fuera satisfactorio o de 
que no se hubieran superado las pruebas establecidas, ésta extenderá un acta negativa, por duplicado, en 
el que dejará constancia de los defectos observados y del plazo en que éstos deberán ser rectificados y 
subsanados por el contratista, no superior a quince días hábiles. Transcurrido dicho plazo, se llevará a cabo 
nuevamente el examen y las pruebas correspondientes. Si el contratista no hubiera efectuado la 
subsanación requerida se le podrá conceder un nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
 
Los incrementos de plazo a partir del acta negativa que se concedan al contratista para subsanar las 
deficiencias halladas al efectuar la Recepción en ningún caso significarán prorroga de los plazos 
contractuales y, en consecuencia, el contratista será responsable de las penalidades y/o indemnizaciones 
de daños y perjuicios en que incurra por tal motivo. 
 
Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Club de Campo 
Villa de Madrid, S.A., las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta por triplicado, que deberá 
ser firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al responsable del contrato, otro 
a la dirección facultativa, y el tercero al contratista, comenzando entonces el plazo de garantía. El contratista 
en el plazo de seis días deberá retirar de la obra la totalidad de sus pertenencias, y deberá recoger y llevarse 
todos los materiales sobrantes y escombros producidos. En el acta de recepción la dirección facultativa 
fijará la fecha para el inicio de la medición general, quedando notificado el contratista para dicho acto. 
 
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no 
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cumple esta obligación, el Club de Campo Villa de Madrid, S.A. le remitirá un ejemplar del acta para que, 
en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el 
responsable del contrato. 
 
En aquellos casos en que el Club de Campo Villa de Madrid, S.A. o el contratista declaren resuelto el 
contrato, se procederá a efectuar la Recepción de aquellas obras que hasta entonces se hubiesen ejecutado 
o construido. De dicha Recepción se levantará la correspondiente acta, que deje constancia del estado en 
que se encontraba la obra o servicio en el momento de la resolución. 
 
Cuando el contratista considere necesario manifestar su disconformidad en algún aspecto técnico o 
económico, lo hará constar así en la propia acta, levantada por la Dirección Facultativa, incluyendo en ella 
las razones que motiven dicha disconformidad, tras lo cual la suscribirá. En caso de no llegar a un acuerdo, 
la disconformidad se resolverá por peritación contradictoria. 
 
En el caso de que el Club de Campo Villa de Madrid, S.A. dilatase la práctica del examen y pruebas previas 
a la recepción resultando posteriormente que el acta de recepción fuese positiva, se considerará como 
fecha de terminación, aquella que el contratista señaló como tal en su comunicación al responsable del 
contrato. 
 
Dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se efectúe la Recepción, el Club de Campo Villa de 
Madrid, S.A. procederá a devolver al contratista la garantía haya sido objeto de retención. 
 
De requerir el Club de Campo Villa de Madrid, S.A., la realización de recepciones parciales, o si la ejecución 
de las obras aconsejara su realización, ésta se llevará a efecto de la misma forma que la prevista para la 
total. En este supuesto, la devolución de la garantía complementaria será por el importe equivalente a la 
obra recibida sirviendo de base el presupuesto correspondiente al importe de la adjudicación. 
 
Siempre que por razones excepcionales debidamente motivadas en el expediente el Club de Campo Villa 
de Madrid, S.A. acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso, aun sin el 
cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los 
efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras. 
 
El Proyecto, las posibles modificaciones al mismo, el Acta de Recepción y el Manual de uso y mantenimiento 
del edificio, obras e instalaciones exigida por normas estatales y/o autonómicas, así como los planos finales 
que reflejen con exactitud la ubicación de cada una de las instalaciones ejecutadas, así como los certificados 
de garantía de los equipos, se integrarán y constituirán el llamado Libro del Edificio (según modelo del 
Colegio de Arquitectos de Madrid) y será entregado a el Club de Campo Villa de Madrid, S.A. para realizar 
los trámites administrativos pertinentes. Posteriormente será entregado a los usuarios finales del edificio. 
Se entregarán tanto en CD como impreso, ambos por cuadruplicado. Esta documentación, junto con el/los 
boletín/es de la instalación (con inspección de OCA) actualizada de las instalaciones eléctricas en baja 
tensión que se precise y que sean a cargo del adjudicatario deberá ser entregada a la Dirección Facultativa, 
como condición necesaria para el pago completo de la certificación final de las obras y su liquidación. 
 
En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de obra una copia del Libro de 
Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 16.3 del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
Cláusula 49. Medición general y certificación final. 
Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del contratista, 
formulándose por la dirección facultativa, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las 
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo establecido en el apartado 33 del 
Anexo I, contados a partir de la recepción, deberá aprobarse la certificación final de las obras ejecutadas, 
que, en su caso, será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo de 30 días 
desde la recepción y aprobación de la factura por el responsable del contrato. 
 
Sección tercera. Del plazo de garantía.  
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Cláusula 50. Plazo de garantía. 
El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el indicado en el apartado 
31 del Anexo I al presente pliego. Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo de garantía 
serán de cargo del contratista. 
 
Durante dicho plazo la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en la cláusula 21 del 
presente Pliego  
 
Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las obras con 
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones 
que dicte la dirección de la obra. Si, a juicio del Club de Campo Villa de Madrid, S.A., descuidase la 
conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los 
trabajos necesarios para evitar el daño. 
 
En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará 
a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la dirección facultativa, de 
oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, 
el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el presente Pliego en cuanto 
a los vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato 
y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberán efectuarse en el plazo de 60 días. Si el 
informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras 
y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía la dirección facultativa procederá a dictar las 
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo 
para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía. 
 
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez 
reparado lo construido, se formulará por la dirección facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de 
liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste 
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir 
de la contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el Club de Campo Villa 
de Madrid, S.A. deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 
 
Siempre que por razones excepcionales debidamente motivadas en el expediente el Club de Campo Villa 
de Madrid, S.A., acuerde la ocupación efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso público, aún 
sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán 
los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de la obra en los términos establecidos en el 
artículo 168 del RGLCAP. 
 
Cláusula 51. Responsabilidad por vicios ocultos. 
Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la 
expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato 
por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten 
durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 
 
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por 
vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de 
la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de 
éstas. 
 
Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales 
dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan 
o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir 
responsabilidades por incumplimiento contractual. 
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Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida 
la responsabilidad del contratista. 
 
Sección cuarta. Comunicaciones y Recursos. 
 
 Cláusula 52. Comunicaciones. 
El Club de Campo Villa de Madrid, S.A. enviará al adjudicatario las pertinentes comunicaciones y 
notificaciones, en los términos establecidos en este pliego, derivadas del presente procedimiento de 
contratación a la dirección electrónica facilitada por los licitadores en su oferta, a los efectos de la disposición 
adicional decimoquinta de la LCSP. 
 
Cláusula 53. Jurisdicción y Recursos. 
Será competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo resolver las controversias que surjan 
respecto de las actuaciones relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del 
sector público que no tengan el carácter de poder adjudicador, conforme al artículo 27.1.d) de la LCSP, y 
en consecuencia, los actos de preparación y adjudicación de los procedimientos de contratación del Club 
de Campo Villa de Madrid, S.A. sujetos a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP), podrán ser objeto de recurso ante el titular del Área de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid al 
que se encuentra adscrita al Club de Campo Villa de Madrid, S.A., de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 321.5 de la LCSP, y de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 
Será competencia del orden jurisdiccional civil resolver las controversias que surjan respecto de las 
cuestiones referidas a los efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público 
que no tengan el carácter de poderes adjudicadores, conforme al artículo 27.2.b) de la LCSP. 
 
FECHA Y FIRMA
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ANEXO I 
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN, POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN PARA LA REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL 
EDIFICIO DE TIENDA DE GOLF EN EL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID. 
 
1. OBJETO Y FINES  
 
El Club de Campo Villa de Madrid (en adelante, el CCVM) es una Empresa Mixta situada en terrenos de 
dominio público y dedicada a la prestación de servicios deportivos y sociales que está interesada en la 
contratación de la obra de ejecución de reforma y ampliación del edificio de tienda de golf existente en sus 
instalaciones.  
 
Se trata de una intervención en el edificio donde se ubica la tienda de golf, objeto del proyecto, ubicado junto 
al restaurante. Se trata de una edificación existente cuyas características actuales se encuentran 
determinadas en el proyecto redactado y que forma parte del PPT de esta licitación.  
 
Las circunstancias del expediente indican la necesidad de tramitar una licitación de las obras mediante 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. 
 
Los CPV aplicables al presente contrato son: 

 45110000-1 Trabajos de demolición de inmuebles y movimiento de tierras. 
 45262210-6 Trabajos de cimentación. 
 45262400-5 Trabajos de montaje de estructuras de acero. 
 45262520-2 Trabajos de albañilería. 
 44230000-1 Trabajos de carpintería para la construcción 
 45315600-4 Instalaciones de baja tensión. 
 45330000-9 Trabajos de fontanería. 
 45232410-9 Obras de saneamiento. 
 45331220-4 Trabajos de instalación de aire acondicionado 
 45261000-4 Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos. 

 
Justificación de la no división en lotes. 
No procede la división en lotes puesto que se trata de trabajos con una interdependencia entre unos y otros 
que impide su ejecución por partes sin afectar a su calidad o viabilidad, además de la necesaria coordinación 
entre fases de obra y oficios implicados, lo que es complejo desde un punto de vista técnico y operativo y 
podría generar retrasos e incidencias en el norma desarrollo de los trabajos. 
 
Además, daría lugar a la intervención de múltiples contratistas, lo que dificultaría la coordinación y podría 
generar incompatibilidad en los métodos de trabajo, materiales etc., empleados. 
 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
Órgano de contratación: En virtud de las Instrucciones Internas de Contratación y de los Estatutos del 
CCVM, el órgano de contratación a los efectos de la firma del presente contrato es el Gerente junto con la 
Directora de Infraestructuras, Obras y Mantenimiento mancomunadamente. 
 
RESPONSABLE DE LA ADJUDICACIÓN 
Responsable de adjudicación: la Directora de Infraestructuras, Obras y Mantenimiento. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRATO: 
Responsable del contrato: Persona designada como Dirección Facultativa de la ejecución de las obras. 
 
2. ÁREA ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN 
 
Dirección de Infraestructuras, Obras y Mantenimiento. 
 
3. VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y PRECIO 
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El valor estimado del contrato, incluyendo todos los costes directos e indirectos de la ejecución del contrato, 
los gastos generales y el beneficio industrial, no estando previstas prórrogas, ni modificaciones, asciende a 
la cantidad de 187.168,40 € (IVA excluido), coincidente con el presupuesto base de licitación. 
 
Presupuesto (IVA excluido): 187.168,40 € €  
 
IVA: 39.305,36 € € Tipo/s: 21 % 
 
Presupuesto base de licitación: 226.473,76 € IVA incluido. 
 
Forma de determinación del presupuesto: 
El presupuesto de ejecución material se desglosa, con unos costes indirectos y directos (materiales, 
maquinaria, mano de obra y otros), conforme al siguiente resumen, que se encuentra desglosado dentro del 
documento “Medición y Presupuesto” incluido en el PPT:  
 

Concepto PEM GG BI Subtotal 
Demoliciones 13.773,57 € 1.790,56 € 826,41 € 16.390,55 € 
Acondicionamiento del terreno 1.475,00 € 191,75 € 88,50 € 1.755,25 € 
Cimentaciones 2.652,75 € 344,86 € 159,17 € 3.156,77 € 
Estructuras 20.891,80 € 2.715,93 € 1.253,51 € 24.861,24 € 
Fachadas y particiones 10.902,90 € 1.417,38 € 654,17 € 12.974,45 € 
Carpintería, vidrios y protecciones solares 33.795,00 € 4.393,35 € 2.027,70 € 40.216,05 € 
Remates y ayudas 9.265,00 € 1.204,45 € 555,90 € 11.025,35 € 
Instalaciones 38.062,54 € 4.948,13 € 2.283,75 € 45.294,42 € 
Aislamientos e impermeabilizaciones 1.500,00 € 195,00 € 90,00 € 1.785,00 € 
Cubiertas 5.850,00 € 760,50 € 351,00 € 6.961,50 € 
Revestimientos y trasdosados 19.200,59 € 2.496,08 € 1.152,04 € 22.848,70 € 
Gestión de residuos 1.750,00 € 227,50 € 105,00 € 2.082,50 € 
Constrol de calidad y ensayos 1.855,00 € 241,15 € 111,30 € 2.207,45 € 
Seguridad y Salud 1.832,00 € 238,16 € 109,92 € 2.180,08 € 
SUBTOTALES 162.806,15 € 21.164,80 € 9.768,37 € 193.739,32 € 
IVA (21%) 34.189,29 € 4.444,61 € 2.051,36 € 40.685,26 € 
TOTALES 196.995,44 € 25.609,41 € 11.819,73 € 234.424,58 € 

 
La medición resumida en el cuadro anterior se encuentra debidamente desarrollada y justificada en el 
documento de “Medición y Presupuesto” detallando cada una de las partidas que conforman las obras. 
 
4. RÉGIMEN DE PAGOS 
 
Iniciada la ejecución de los trabajos, su pago se realizará mediante certificaciones mensuales de obra 
ejecutada. Estas certificaciones de obra deberán haber recibido el visto bueno del Director Facultativo con 
carácter previo a su presentación al CCVM. Para ello, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes 
siguiente a aquél en el que se hayan realizado los trabajos, el contratista hará entrega al Director Facultativo 
de la certificación correspondiente, al efecto de que éste último pueda otorgar su visto bueno, disponiendo 
para ello de un plazo de cinco días hábiles desde tal entrega. La Dirección Facultativa deberá entregar al 
CCVM la certificación ya revisada para que el CCVM la apruebe en los 10 días hábiles siguientes. 
 
Su abono se realizará mediante transferencia bancaria contra la presentación de la correspondiente factura 
y de la certificación de obra aprobadas y visadas por la Dirección Facultativa y la Dirección de 
Infraestructuras, Obras y Mantenimiento del CCVM, el día 25 del mes siguiente a dicha aprobación última 
del CCVM. 
 
La certificación final, será aprobada por el Director Facultativo y por la Dirección del CCVM, antes de la 
recepción de las obras, y su abono se realizará en la misma forma que para el resto de certificaciones, pero 
contando dicho plazo a partir de la recepción de las obras. 
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De cada certificación se retendrá el 5% para responder de los defectos que haya que corregir después de 
finalizar las obras. Estas cantidades retenidas serán devueltas en la liquidación, finalizado el plazo de 
garantía, una vez subsanados los defectos que, en su caso, hubiera que corregir, de conformidad con la 
Dirección facultativa.  
 
Expedición de certificaciones: Mensuales en la primera semana del mes siguiente al mes vencido. 
Gastos Generales: 13% 
Beneficio Industrial: 6% 
 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Plazo máximo para formalizar el acta de comprobación del replanteo, presentación del plan de 
Seguridad y Salud y plan de montaje del andamiaje: 15 días naturales desde la formalización del contrato. 
 
Plazo Total de ejecución de la obra: 6 meses desde la firma del acta de replanteo (o, en su caso, el 
ofertado por el adjudicatario). No obstante, las obras no pueden comenzar antes del 15 de octubre 2025. 
 
 
6. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
Lugar de ejecución: Club de Campo Villa de Madrid, S.A. 
 
7. ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 
 
Medios personales: 

 Como Jefe de Obra: un técnico con titulación de grado medio o superior, y mínimo de 10 años de 
experiencia como Jefe de Obra en obras similares en presupuesto y de rehabilitación. 

 Como Encargado de Obra: un técnico con 10 años de experiencia acreditada como encargado de 
obra en obras similares en presupuesto y de rehabilitación. 

 Como responsable de Seguridad y Salud: un técnico con titulación de grado medio o superior en 
prevención de riesgos laborales, siempre que el mismo tenga experiencia acreditada en la 
coordinación de trabajos en altura en, al menos, dos obras ejecutadas a más de 5m de altura con 
vacío estructural similar al del edificio en cuestión. Estas funciones podrán ser asumidas por el Jefe 
o el Encargado de Obra. 

 Oficiales y peones de los diferentes oficios: Se dispondrá de personal de estas categorías 
conforme a los diferentes oficios que se darán en los trabajos (maquinista, oficial albañil, peón al 
bañil, oficial electricista, conductor de camión, etc..) de forma que se asegure el correcto desarrollo 
de los trabajos conforme a los plazos ofertados. 

 
Lo anterior podrá justificarse mediante la correspondiente declaración responsable. 
 
Medios materiales:  
El adjudicatario queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria, materiales y medios auxiliares 
que sea preciso para la buena ejecución de las obras en los plazos convenidos, tanto parciales como totales. 
 
Se puede requerir en cualquier momento del procedimiento o de la ejecución del contrato la acreditación por 
parte del adjudicatario disponibilidad de suministro de los materiales contemplados en el proyecto. 
 
8. PROGRAMA DE TRABAJO 
 
Obligación de presentar un programa de trabajo: SI. En concreto, este Programa debe incluir un plano 
con la delimitación de obra, así como la zona de acopio de material propuesta q garantice la protección de 
los espacios durante la misma que permita el uso diario de las instalaciones adyacentes a la pista sobre la 
que se van a ejecutar los trabajos 
Plazo máximo de presentación del programa: 7días naturales desde la formalización del contrato para 
su aprobación por el CCVM. 
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9. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINACIERA Y TÉCNICA. 
 
Las ofertas constarán de un sobre electrónico firmado electrónicamente por el licitador o persona que lo 
represente, con este contenido: 
 

1. Obligatoriamente: 
a. “Documento Europeo Único de Contratación” (DEUC), establecido por el Reglamento 

de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016. 
b. Proposición de criterios cuantificables mediante fórmulas, que se presentará redactada 

conforme al modelo fijado en el Anexo II al presente pliego, no aceptándose aquellas que 
contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el Club 
de Campo Villa de Madrid, S.A. estime fundamental para considerar la oferta. 
 
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo 
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 
inviable, será desechada por la mesa de contratación mediante resolución motivada, sin que 
sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si 
ello no altera su sentido. 
 
En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

 
Asimismo, cuando para la selección del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, 
se incluirá en este sobre la documentación relativa a aquellos criterios evaluables de manera 
automática mediante cifras o porcentajes por aplicación de las fórmulas establecidas en los 
pliegos. 
 

 
2. Adicionalmente, si el licitador está en alguna de estas circunstancias, debe presentar el 

correspondiente Anexo de declaración responsable, sin perjuicio de su posterior acreditación en 
caso de ser propuesto adjudicatario: 

 
a. Integración de la solvencia con medios externos: 

 
Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 
75 LCSP, cada una de ellas deberá presentar la declaración responsable debidamente 
cumplimentada y firmada electrónicamente, conforme al modelo que figura como Anexo VIII 
del presente pliego. 
 
En caso de que no se recurra a la solvencia y medios de otras empresas, el licitador deberá 
presentar la referida declaración que figura como Anexo VIII del presente pliego indicando 
que no recurre a la solvencia ni medios de terceros, cuando así se exija en el apartado 10 
del Anexo I del PCP. 

 
b. Uniones Temporales de Empresarios. 

 
En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 
temporal, cada empresa participante aportará el DEUC conforme al Anexo X del presente 
pliego. 
 
Adicionalmente al DEUC se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte 
de los empresarios que sean parte de esta de conformidad con lo exigido en el apartado 3 
del artículo 69 LCSP, con una duración que será coincidente, al menos, con la del contrato 
hasta su extinción. 
 
En el escrito de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los que la 
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constituyan; la participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 
El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 
empresas que componen la unión. 
 
Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional 
de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas por cada 
uno de los integrantes de ésta. 
 
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta 
acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión, una 
vez efectuada la adjudicación del contrato a su favor.  
 
En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

 
c. Empresas vinculadas 

 
Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se 
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y que 
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán 
presentar declaración en la que hagan constar esta condición. 
 
También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando 
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos 
en el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran. 
 
En caso de no darse las anteriores circunstancias deberán igualmente presentar declaración 
indicando que no forman parte de ningún grupo de empresas o que en su caso no presentan 
distintas proposiciones para concurrir individualmente. 

 
d. Declaración responsable conforme al modelo del Anexo VII relativa al cumplimiento 

de la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o 
adoptar las medidas alternativas correspondientes y al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social, aquellos licitadores que tengan un número de 50 
o más trabajadores en su plantilla estarán obligados a contar con un 2% de trabajadores 
con discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter 
excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. 
 
A estos efectos, los licitadores deberán aportar declaración responsable, conforme al 
modelo fijado en el Anexo VII sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.  
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá 
hacer uso de las facultades de comprobación que tenga atribuidas en relación con el 
cumplimiento de las citadas obligaciones. 
 
Asimismo, los licitadores harán constar que cumplen con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente en materia laboral y social, así como que, en aquellos casos en los que 
corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 45 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos 
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a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad. De conformidad con lo establecido en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades 
de comprobación que tenga atribuidas en relación con el cumplimiento de las citadas 
obligaciones. 

 
e. Sumisión expresa de empresas extranjeras 

 
Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, 
deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
No obstante, el Club de Campo Villa de Madrid, S.A., en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, 
podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los 
licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para ser 
adjudicatario del contrato. 
 
POSTERIORMENTE, Y SOLO AL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO:  
Se le exigirá su acreditación en el plazo de 10 días naturales ampliables por otros 10 días en casos 
justificados desde la notificación de la adjudicación la aportación de toda la documentación que se indica. 
Asimismo habrá de aportar toda la documentación administrativa exigida en la cláusula 26 de este pliego, 
incluida aquella que sea necesaria, en su caso, para acreditar lo reflejado en la oferta, la adscripción de 
medios personales, el certificado acreditativo de haber realizado la visita firmada por el CCVM y la solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional siguiente: 
 

 
1. Volumen anual de negocios.  

 

Será acreditada por aquellas empresas cuyo volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio 
dentro de los tres últimos concluidos sea al menos,187.168,40 €, lo que está justificado por la necesidad 
de garantizar que el adjudicatario posea capacidad económica para asegurar los suministros necesarios 
para la ejecución de las obras. La situación financiera y el grado de fortaleza en la estructura, en la 
magnitud y en la composición del capital social/cifra de negocios de los licitadores se considera un motivo 
indicativo que permite presumir una suficiencia razonable en la capacidad del adjudicatario para hacer 
frente a las obligaciones económicas y financieras que derivarán de la adjudicación del presente contrato. 
El umbral establecido, es conforme con el previsto en el artículo 87.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, siendo razonable y apto para la dimensión económica del 
contrato. 

Documentación obligatoria para su acreditación: 
1. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en 
caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. 
2. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de 
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

 
Criterio para empresas de nueva creación.  
Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia económica se acreditará mediante la presentación de un 
seguro de responsabilidad civil por cuantía mínima del PBL, es decir 187.168,40 €, sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado 25 del presente anexo. 
 

2. Seguro de responsabilidad civil: 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
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El contratista deberá tener suscritos a su cargo al comienzo de los trabajos y a satisfacción del CCVM, S.A., 
debiendo acreditarlo presentando fotocopia del recibo y de la póliza: 
 

a) En el plazo de diez días naturales desde la notificación de la adjudicación a la adjudicataria, 
presentando fotocopia del recibo y de la póliza, deberá tener suscrita una póliza de seguro de 
responsabilidad civil que cubra el objeto del contrato, con un límite mínimo de 1.000.000,00€ por 
siniestro y que debe tener, como mínimo las siguientes coberturas:  

o Responsabilidad civil general 
o Responsabilidad civil patronal con un mínimo por víctima de 600.000 €. 
o Responsabilidad civil post-trabajos y/o servicios  
o Responsabilidad civil subsidiaria 
o Responsabilidad civil cruzada 
o Responsabilidad civil por contaminación ambiental accidental 

 
El adjudicatario quedará obligado a mantener contratada la póliza de responsabilidad civil durante 
todo el periodo de vigencia del contrato, debiendo proceder, en su caso, a la renovación a cada 
vencimiento y debiendo, en dicho supuesto, hacer entrega del nuevo Certificado de seguro al CCVM. 
 

b) Resulta adecuado con el objeto del contrato que en el plazo de diez días hábiles desde la 
notificación de la adjudicación a la adjudicataria deba acreditar, presentado fotocopia del recibo y 
de la póliza, tener suscrita una póliza de seguro a todo riesgo de construcción, que garantice los 
daños que puedan sufrir las obras durante el período de construcción y garantía, y hasta el límite 
del importe de la adjudicación, derivados de los riesgos convencionales: mantenimiento amplio 
(coincidente con el período de garantía), transporte de bienes y equipos dentro del recinto de la 
obra, incendio, rayo, explosión, robo y expoliación, choque de vehículos, caída de aeronaves, 
impacto, etc. De los riesgos de la naturaleza: viento, pedrisco, nieve, lluvia, tempestad, huracán, 
ciclón, helada, deshielo, desbordamiento, inundación, hundimiento, corrimiento de tierras, 
desprendimiento de rocas, aludes, terremotos, vulcanismo, etc., así como los de huelga, motín, 
sabotaje, conmoción civil, terrorismo, actos vandálicos y malintencionados, etc. Error de diseño, 
riego del fabricante etc. Y cualquier otro riesgo no denominado, debiéndose cubrir así mismo los 
daños de bienes preexistentes, los gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición 
medidas adoptadas por la autoridad, etc. Deberá incluirse como asegurado, además de la 
adjudicataria de las obras, a el CCVM y a los subcontratistas, en su caso, y en general a todo aquel 
con interés en la obra.  
Deberá quedar asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre 
en periodo de construcción, así como la que se ocasione en esta etapa y posteriores como 
consecuencia de la ejecución de los trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento 
a las condiciones estipuladas en el contrato de obras. 

 
 

 
La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus 
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse por los medios 
siguientes: 
 

1.  Una relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, en la que se indique el Presupuesto de 
Ejecución Material final, plazo de obra, la fecha de terminación de la misma y la propiedad, público 
o privado de los mismos.  

 
Para determinar que un trabajo es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato se 
exigirá que se trate de obras de construcción tales como obras de nueva planta y/o reforma y/o rehabilitación 
de locales comerciales o asimilables, cuyo importe sea igual o superior a 95.584,20 €.  
 

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL: 
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Con esta solvencia se pretende que el adjudicatario demuestre tener conocimientos técnicos, eficacia, 
experiencia y fiabilidad suficiente mediante referencias adecuadas de contratos ejecutados en el pasado.  
 
Documentación obligatoria para su acreditación: las obras efectuadas se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando la propiedad sea una entidad del sector público; 
cuando la propiedad sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario acompañada de los documentos obrantes en poder de 
este que acrediten la realización de la prestación.  
Para determinar que una obra es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato se 
atenderá, en caso de duda, a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV.  
 

2. Certificado de buena ejecución donde se identifique la persona que suscribe el citado certificado, 
el cargo que ocupa en la organización, el objeto del contrato y su periodo de ejecución, importe del 
contrato y declaración de que el mismo ha sido ejecutado a satisfacción del órgano de contratación.  

 
3. El licitador deberá acreditar haber ejecutado un mínimo de 3 contratos públicos de obra de PEM 

mayor o igual a 200.000,00 € en los últimos 5 años. 
 
Criterio para empresas de nueva creación.  
Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará con una declaración responsable 
indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la 
que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios 
dependientes del órgano de contratación. 
 
10. PERFIL DEL CONTRATANTE 
 
Publicación en Perfil de Contratante: Durante todo el plazo de presentación de ofertas en la Plataforma 
de Contratación del Sector Público: 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 
 
Medios adicionales de publicidad: Perfil del contratante en la página web del Club de Campo Villa de 
Madrid, S.A.: 
http://www.ccvm-es 
 
11. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  
 
Plazo: El indicado en el anuncio de licitación. 
 
12. VISITA A LAS INSTALACIONES Y CONSULTAS A LOS PLIEGOS  
 
La visita a las instalaciones es obligatoria y se hará el 28/07/2025. Solo se permiten visitas en horario de 
mañana (09:00-14:00h). 
 
Conforme a lo previsto en el Art. 138 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, 
el presente pliego de condiciones administrativas, el pliego de condiciones técnicas, sus correspondientes 
anexos y el resto de documentación complementaria estarán disponibles en la página web www.ccvm.es 
(perfil del contratante) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
Dado que no se cumplen los requisitos previstos en el Artículo 138.2 de la LCSP, el CCVM no dará acceso 
al pliego de condiciones administrativas, al pliego de condiciones técnicas y al resto de documentación 
complementaria mediante medios no electrónicos. 
 
En los casos en el que lo solicitado sean aclaraciones a lo previsto en el pliego de cláusulas particulares, en 
el pliego de prescripciones técnicas y/o en sus anexos, las respuestas tendrán carácter vinculante y serán 
publicadas en el perfil de contratante y/o en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
13. MESA DE CONTRATACIÓN 
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Presidente: D. Antonio Vos Saz 
Vocal: Responsable del Área financiera, D. Antonio Vos Saz. 
Vocal: Responsable del Área de Infraestructuras, Obras y Mantenimiento, Dª. María Arboledas Cique. 
Vocal: Responsable del Área Jurídica, Dª. Inmaculada Martorell Silgo. 
Secretario: Responsable del Área Jurídica, Dª Inmaculada Martorell Silgo. 
 
14. ACTO DE APERTURA DEL SOBRE “B” DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORABLES EN 

CIFRAS O PORCENTAJES 
 
El acto de apertura será ELECTRÓNICO. 
 
15.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Los aspectos económicos y mejoras que serán objeto de negociación serán los que se indiquen a 
continuación, señalándose para cada criterio su forma de evaluación. 
 
Al formular las OFERTAS, tanto iniciales como las definitivas, los licitadores presentarán la oferta dentro del 
archivo electrónico-SOBRE B, con el fin de hacer posible su valoración inicial, y servir de base al proceso 
negociador.  
 

 Proposición económica (hasta 65 puntos) 
 
Se considerará como mejor oferta la de menor precio incluyendo todas las partidas detalladas 
habiendo verificado la medición de las mismas, a la que se asignará la máxima puntuación de 65 
puntos. Las que no ofrezcan ninguna baja respecto del presupuesto base de licitación, igualando 
por tanto el mismo, obtendrán cero puntos. Serán excluidas aquellas ofertas a las que les falte el 
detalle del importe de alguna de las partidas. Se calculará la puntuación económica de acuerdo con 
la siguiente fórmula:  
Y=75 X (X2 /X1) 
 
Siendo: 

o Y = puntuación obtenida. 
o X2 = oferta mínima admitida. 
o X1 = oferta del licitador a valorar. 

 
El precio indicado se deberá expresar con dos decimales. En caso de defecto se entenderá 
completado con ceros, y en caso de exceso se procederá a su redondeo automático aumentando 
una unidad el segundo decimal cuando el tercer decimal fuese 5 o superior.  

 
 Mejora de reducción del plazo de ejecución (15 puntos) 

Se valorará la reducción del plazo de ejecución de la obra en dos semanas sobre el máximo previsto 
de 6 meses. 
 
Marcar lo que proceda: 

 
Plazo ejecución 6 meses 0 puntos  
Plazo ejecución 5 meses  4 puntos  
Plazo ejecución 4 meses 9 puntos 
Plazo ejecución 3 meses 12 puntos 
Plazo ejecución < 3 meses 15 puntos 

 
 Experiencia de los medios personales adscritos a la ejecución de la obra (hasta 20 puntos) 

 
 Jefe de Obra Encargado de Obra 
Experiencia en obras 
sobre Bienes de Interés 
Cultural en los últimos 

1 obra 1 punto 1 punto 
2 obras 2 puntos 2 puntos 
3 obras 3 puntos 3 puntos 
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10 años 4 obras 4 puntos 4 puntos 
5 obras o más 5 puntos 5 puntos 

Experiencia en obras de 
rehabilitación con un 
PEC igual o superior a 
200.000,00 € en los 
últimos 10 años 

1 obra 1 punto 1 punto 
2 obras 2 puntos 2 puntos 
3 obras 3 puntos 3 puntos 
4 obras 4 puntos 4 puntos 

5 obras o más 5 puntos 5 puntos 
 
Acreditación: De forma previa a la adjudicación se solicitará CV y certificados nominales de obra. Si no 
consta en el certificado el nombre, fecha e importe y/o PEC, no se admitirá a efectos de este criterio. Un 
mismo certificado puede servir para acreditar el PEC y BIC si constan ambos datos. 
 
16.  ADJUDICACIÓN 
 
Plazo: En la valoración de la oferta económica del licitador se procederá, mediante resolución motivada, a 
la exclusión en caso de que la proposición no guarde concordancia con la documentación examinada y 
admitida, que no sea inferior al presupuesto base de licitación, varíe sustancialmente del modelo establecido, 
comporte error manifiesto en el importe de la proposición o contenga reconocimiento por parte del licitador 
de que adolecen de error o inconsistencia que la hagan inviable. 
 
La mesa de contratación, una vez realizada la valoración anterior, propondrá al órgano de contratación la 
adjudicación del contrato, mediante propuesta de resolución motivada, al licitador que realice la oferta más 
ventajosa, de acuerdo con los aspectos técnicos y conforme a los criterios de adjudicación previstos en el 
presente pliego de condiciones administrativas. 
 
La adjudicación debe realizarse en el plazo máximo de 30 días naturales a contar desde el día siguiente al 
de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 
 
17. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 
 
Criterios de adjudicación y designación de los parámetros objetivos que permiten identificar que una oferta 
se considera anormal:  
 
Para la apreciación y valoración de ofertas como anormalmente bajas, a los efectos del artículo 149 de la 
LCSP, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
 
A efectos de considerar una oferta como anormalmente baja, se tendrán en cuenta, de manera individual, 
cada uno de los porcentajes ofertados por el licitador.  
 
Se considerarán, en principio, ofertas anormalmente bajas aquellas que se encuentren en los siguientes 
supuestos:  
 

 Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 
unidades porcentuales. 

 Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 
oferta.  

 Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la 
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha 
media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales 
a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades 
porcentuales.  

 Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen 
ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al 
cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En 
todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre 
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las tres ofertas de menor cuantía.  
 
Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el órgano de 
contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares los porcentajes establecidos en los apartados anteriores. 
 
Para la valoración de las ofertas como anormalmente bajas, la mesa de contratación podrá considerar la 
relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.  
 
18.  GARANTÍA DEFINITIVA 
 
Como garantía, se retendrá el 5% de cada certificación para responder de los defectos que haya que corregir 
después de finalizar las obras. Estas cantidades retenidas serán devueltas en la certificación final, al firmar 
el acta positiva de recepción, una vez subsanados los defectos que, en su caso, hubiera que corregir, de 
conformidad con la Dirección facultativa.  
 
19.  GARANTÍA COMPLEMENTARIA 
 
Por ofertas inicialmente incursas en presunción de anormalidad: 5% del presupuesto base de licitación, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, conforme a lo previsto en el artículo 107.2 de la LCSP. 
 
20.  PLAZO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  
 
Plazo: El contrato deberá formalizarse por el adjudicatario dentro de los 15 días naturales a contar 
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento para ello. 
 

 
 
21.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
Las recogidas en la cláusula 29 del pliego de condiciones particulares y en el pliego de prescripciones 
técnicas. 
En concreto, se establece como obligación esencial del contrato (a los efectos previstos en la cláusula 46 
del presente pliego) el cumplimiento de los requisitos de calidad de los trabajos exigidos en el pliego de 
prescripciones técnicas. 
 
22.  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN  
 
Condiciones Especiales de Ejecución de Carácter Social:  
 
El adjudicatario habrá de acreditar la siguiente condición especial de ejecución (escoger una y borrar las 
restantes): 
 
De tipo social 

 Realización de acciones de sensibilización y formación con la plantilla adscrita a la ejecución de las 
obras. 

 Adopción de medidas específicas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

 Desarrollo de acciones para prevenir y erradicar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 
 Aplicación de medidas que favorezcan la conciliación corresponsable en la vida personal y laboral. 
 Adecuación de los horarios laborales a los horarios de los transportes y escuelas. 
 Información sobre centros de territorios especializados en cuidado de personas dependientes. 
 Apoyo económico para sufragar gastos de escuelas infantiles cercanas a la organización. 
 Reserva de plazas en escuelas infantiles cercanas a la organización laboral. 
 Fomento del empleo de personas con discapacidad o en situación de riesgo de exclusión. 

 
De tipo medio ambiental 



 

50 de 59 
 

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LAS OBRAS DE 
EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE TIENDA DE GOLF EN EL CLUB DE CAMPO VILLA DE 

MADRID. 

 CCV/2025/01112  

 

 Mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la 
ejecución del contrato. 

 Gestión más sostenible del agua. 
 Uso de las energías renovables. 
 Reciclado de productos y el uso de envases reutilizables. 
 Utilización de material reciclado en la prestación del servicio. 
 Sistemas previstos de reutilización y/o reciclaje de los productos usados. 
 Disponibilidad de flota medioambiental. 

 
La empresa adjudicataria deberá acreditar mediante declaración responsable la afiliación y el alta en la 
Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecución del contrato. Esta obligación se 
extenderá a todo el personal subcontratado por la empresa adjudicataria principal destinado a la ejecución 
del contrato.  
 
A tales efectos, la empresa adjudicataria deberá presentar al inicio de la ejecución del contrato la 
presentación de una declaración responsable en la que señale las personas trabajadoras destinadas a la 
ejecución del contrato se encuentran afiliadas y dadas de alta en la Seguridad Social, pudiendo el Club de 
Campo Villa de Madrid, S.A. si lo considera oportuno, solicitar la documentación que acredite el contenido 
de la declaración responsable.  
 
23.  EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
De acuerdo con el artículo 215.2.e) de la LCSP y el artículo 75.4 de la LCSP todos los trabajos incluidos en 
el objeto del contrato se considera que deben ser ejecutados directamente por la adjudicataria, salvo 
aquellos supuestos de subcontratación que se permitan conforme al apartado siguiente. 
 
24.  SUBCONTRATACIÓN  
Subcontratación: SI.  
Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su importe, y el nombre 
o perfil empresarial de los subcontratistas. 
Pago directo a los subcontratistas: NO 
 
25.  MODIFICACIONES  
 
En ningún caso se podrá alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se entenderá que 
se altera ésta si se sustituyen los servicios por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se 
entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya algún servicio puntual. 
 
Modificaciones previstas: NO 
 
Modificaciones no previstas:  
Porcentaje afectado: En ningún caso podrá exceder del 50% del precio inicial del contrato, IVA excluido. 
Alcance: Modificaciones que no estén previstas en el pliego de cláusulas particulares. 
Límite: Sólo podrán ser variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetivo que la 
haga necesaria. 
Condiciones: Las reguladas en el artículo 205.2 de la LCSP. 
 
Procedimiento: Previo informe del responsable del Contrato del Club de Campo Villa de Madrid, S.A., y 
aceptada la modificación por el adjudicatario, el órgano de contratación acordará la modificación debiendo 
formalizarse por escrito la modificación contractual. En caso de no ser aceptada por el adjudicatario la 
modificación será causa de resolución contractual debiendo resarcir el adjudicatario cuantos daños y 
perjuicios se determinen, además de las penalidades que resulten conforme al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
 
 
26.  SUSPENSIÓN 
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Se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que 
la han motivado y la situación de hecho en la ejecución del contrato.  
 
Acordada la suspensión, el Club de Campo Villa de Madrid, S.A. abonará al contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas, sólo cuando se de alguno de los dos 
supuestos siguientes:  
 
1.- La suspensión, por causa imputable al Club de Campo Villa de Madrid, S.A., de la iniciación del contrato 
por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el contrato para su comienzo.  
 
2.- Suspensión del contrato una vez iniciada la prestación del contrato por un plazo superior a ocho meses 
acordada por el Club de Campo Villa de Madrid, S.A.  
En todo caso, sólo se abonarán al contratista los daños y perjuicios siempre que el adjudicatario acredite 
fehacientemente su realidad, efectividad e importe, respecto de los siguientes conceptos:  

 Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva.  
 Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista tuviera 

concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión.  
 Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el 

período de suspensión.  
 Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el 

contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la 
ejecución del contrato suspendido.  

 
Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el pliego de 
cláusulas particulares vinculados al objeto del contrato  
 
Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente acta. 
El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si el CCVM. no responde a esta solicitud se entenderá, 
salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su 
solicitud.  
 
El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la 
ejecución del contrato. 
 
 
27.  PENALIDADES 

 
Podrá acordarse por el órgano de contratación, a propuesta del responsable del contrato, la resolución del 
contrato por una causa imputable a la empresa contratada debiendo además el contratista satisfacer 
como penalización una cantidad equivalente al 10% del importe de adjudicación del contrato. En 
ningún caso, la satisfacción de tales penalizaciones sustituirá la indemnización de daños y perjuicios a lo 
que, conforme a Derecho, la empresa contratada estuviera obligada. 
 
Como consecuencia de los defectos en que incurra el contratista en la ejecución del contrato, a propuesta 
del responsable del contrato, el órgano de contratación adoptará el acuerdo por el que se impondrán las 
penalidades propuestas, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de 
las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía 
que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos. 
 
A efectos contractuales se considerará falta penalizable toda acción u omisión del contratista que suponga 
un quebranto de las exigencias específicas en el contrato. 
 
Las penalizaciones podrán recaer, entre otras; sobre las siguientes circunstancias o elementos: 
 
1.- Por demora:  
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte del Club de Campo Villa de 
Madrid, S.A.  
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total o parcial o cuando la demora en el cumplimiento de los parciales haga presumir 
razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total, el Club de Campo Villa de Madrid, 
 
S.A. podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de 
las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA 
excluido.  
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA 
excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  
 
 
2.- Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso  
 

2.1.- Por cumplimiento defectuoso:  
Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas o 
las incluidas en su oferta relativas a las condiciones de prestación del servicio por falta de 
responsabilidad, incompetencia, negligencia u otras causas de índole similar siguientes:  
 
El primer apercibimiento escrito conllevará una penalización equivalente al 3% del precio del 
contrato. Los sucesivos que pudieran producirse podrán duplicar el porcentaje de penalización 
anterior. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su 
cuantía no podrá ser superior al 10% del precio de adjudicación del contrato de manera individual, 
ni el total de estas superar el 50% del precio del contrato.  
 
En caso de mantenerse o reiterarse la defectuosa ejecución del contrato, con la tercera 
penalización, el Club de Campo Villa de Madrid, S.A. podrá procederá la resolución del contrato.  
 
2.2.- Por incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales o 
materiales:  
El incumplimiento del compromiso de adscripción de los medios personales y materiales 
necesarios para el contrato se considerará como infracción grave, siendo la cuantía de la 
penalización la del 5% del precio del contrato, sin perjuicio de la resolución contractual que pueda 
instarse por el Club de Campo Villa de Madrid, S.A. al considerarse causa de resolución conforme 
a la cláusula 46 del presente pliego.  
 
2.3.- Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución:  
El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el pliego de 
cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas se considerará como infracción 
grave, siendo la cuantía de la penalización la del 5% del precio del contrato.  
 
La falta de presentación con carácter previo a la finalización del contrato el informe relativo al 
cumplimiento de las obligaciones de carácter social que le son exigibles según el pliego de 
prescripciones técnicas, o cualquier otra documentación que sea exigible para el debido control 
del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, la empresa contratada vendrá 
obligada a satisfacer como penalización una cantidad equivalente al 1% del precio del contrato.  

 
3.- Por incumplimiento de los criterios de adjudicación:  
El incumplimiento de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de Cláusulas Particulares se 
considerar como infracción grave, siendo la cuantía de la penalización la del 5% del precio del contrato, sin 
perjuicio de la resolución contractual que pueda instarse por el CCVM, al considerarse causa de resolución 
conforme a la cláusula 46 del presente pliego.  
 
4.- Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral: 
La falta de presentación con carácter previo a la finalización del contrato el informe relativo al cumplimiento 
de las obligaciones de carácter medioambiental, social o laboral que le son exigibles según el pliego de 
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cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas, o cualquier otra documentación que sea exigible 
para el debido control del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, la empresa contratada 
vendrá obligada a satisfacer como penalización una cantidad equivalente al 1% del precio del contrato. Esta 
penalización se impondrá en caso de incumplir las obligaciones de subcontratación por parte del nuevo 
adjudicatario. 
 
28.  PLAZO DE GARANTÍA  
 
El plazo de garantía se establece en 12 meses desde la fecha de recepción final de las obras. 
 
29. PLAZO DE AVISO DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Plazo de aviso de terminación de la ejecución de Los trabajos: 15 días hábiles. 
 
30. CERTIFICACIÓN FINAL 
 
Plazo para aprobar la certificación final: 3 meses. 
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ANEXO II.- MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS AUTOMÁTICOS 
 

D./Dña..................................................................., con DNI número.........................en nombre (propio) 
o 
(de la empresa que representa) ............................................ con NIF............................. y domicilio 
fiscal 
.....................................……………………… 
……………………………en............................calle...................................................................................n
úmero.... 
.................enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante del Club de Campo Villa de Madrid, 
S.A. para la adjudicación del presente contrato, se compromete a su ejecución con estricta sujeción 
a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones. 
 
 Proposición económica (hasta 65 puntos) 

DEFINICIÓN PEM Presupuesto ofertado 
Demoliciones 13.773,57 €  
Acondicionamiento del terreno 1.475,00 €  
Cimentaciones 2.652,75 €  
Estructuras 20.891,80 €  
Fachadas y particiones 10.902,90 €  
Carpintería, vidrios y protecciones solares 33.795,00 €  
Remates y ayudas 9.265,00 €  
Instalaciones 38.062,54 €  
Aislamientos e impermeabilizaciones 1.500,00 €  
Cubiertas 5.850,00 €  
Revestimientos y trasdosados 19.200,59 €  
Gestión de residuos 1.750,00 €  
Constrol de calidad y ensayos 1.855,00 €  
Seguridad y Salud 1.832,00 €  
SUBTOTALES 162.806,15 €  
IVA (21%) 34.189,29 €  
TOTALES 196.995,44 €  

 
Adjunto al presente anexo, los licitadores habrán de aportar desglose de precios conforme a las 
partidas que figuran en el documento de mediciones y presupuesto que se incluye en el PPT. LA 
NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO SUPONDRÁ LA EXCLUSIÓN DE LA OFERTA 
PRESENTADA. 
 
Los licitadores deberán de revisar las mediciones indicadas en el archivo excel del Proyecto de 
Ejecución, y serán los responsables de que dichas mediciones sean correctas.  Las ofertas a 
presentar por los licitadores se deberán de presentar en archivo .xls, de acuerdo al incluido en el 
Proyecto de Ejecución denominado "ciego". Los licitadores deberán de presentar sus precios por 
partida, que multiplicados por las mediciones revisadas por ellos, arrojarán una baja al PBL de salida 
(PEC de la obra objeto de la licitación) 

 
 Mejora de reducción del plazo de ejecución (hasta 15 puntos) 

Marcar lo que proceda: 
 

Plazo ejecución 6 meses ☐ 
Plazo ejecución 5 meses  ☐ 
Plazo ejecución 4 meses ☐ 
Plazo ejecución 3 meses ☐ 
Plazo ejecución < 3 meses ☐ 

 
Las obras no pueden comenzar antes del 15 de octubre 2025. 
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 Experiencia de los medios personales adscritos a la ejecución de la obra (hasta 20 puntos) 
 

 Jefe de Obra Encargado de Obra 

Experiencia en obras 
sobre Bienes de Interés 
Cultural en los últimos 
10 años 

1 obra ☐ ☐ 
2 obras ☐ ☐ 
3 obras ☐ ☐ 
4 obras ☐ ☐ 

5 obras o más ☐ ☐ 

Experiencia en obras 
con un PEC igual o 
superior a 200.000,00 € 
en los últimos 10 años 

1 obra ☐ ☐ 
2 obras ☐ ☐ 
3 obras ☐ ☐ 
4 obras ☐ ☐ 

5 obras o más ☐ ☐ 
 

Fecha y firma del licitador. 
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, 
le informamos de que los datos recabados a través de este documento serán objeto de tratamiento 
por parte del Club de Campo Villa de Madrid, S.A., con la finalidad de valorar la proposición 
económica aportada. La base legitimadora para el tratamiento es la ejecución de un contrato. Sus 
datos serán conservados durante el período que resulte necesario para alcanzar la finalidad con 
la que fueron recabados, y no serán cedidos a terceros salvo obligación legal. 
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ANEXO III.- MODELO DE AVAL 
 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 
…….………………........................................................................................................................... 
………………………………………NIF …..........……… con domicilio (a efectos de notificaciones y 
requerimientos) en …………………………………………………...............en la
 calle/plaza/avenida 
..........................................................……………………………….…….C.P.……...…yensunombre 
(nombre y apellidos de los Apoderados) .................................... 
……………………………………………………………….......................................................….……………
……………… 
……………… con poderes suficientes para obligarle en este acto, 

 
AVALA 

 
a: (nombreyapellidosorazónsocialdelavalado) ……..............................…………………… 
……………………………………..........................................….....................................................NIF……
……… 
……………en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de 
esta garantía)
 .......................................................................……… 
……..........................……............………………………………….......................................................……
……… 
…………………………………………………………………………………..… para responder de las 
obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato y obligación asumida por el garantizado) 
………….......................................................................………………………………………………… 
……………………………………........................................ ante: (EL CLUB DE CAMPO VILLA DE 
MADIRD, 
S.A.) ……………................................................... por importe de euros:(en letra) 
……....................................................................(en cifra) …………………………….........……...... 

 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en 

el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio 
de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del Club de Campo Villa de Madrid, 
S.A., con sujeción a los términos previstos en la normativa de contratación de las 
Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo. 

 
Este aval tendrá validez en tanto que el Club de Campo Villa de Madrid, S.A. o quien en 

su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo 
con lo establecido en el pliego de cláusulas particulares y, en cuanto sea aplicable, en la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y legislación complementaria, habiendo sido inscrito 
en el día de la fecha en el Registro especial de Avales con el número................... 

……………………………………………… (lugar y fecha) 
………………………………………… (razón social de la entidad) 
…………………..…………………… (firma de los Apoderados) 
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ANEXO IV.- MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN. 
 
Certificado número……………………………………. 

(1) …………………………………………………………………… (en adelante, asegurador), con 
domicilioen… 

……………………,
 calle………………………………………………, ................................. y NIF
 debidamente 
representado por don (2) ………………………………………….. con poderes suficientes para 
obligarle en 
este acto, 

 
 
ASEGURA 

 
 
A (3) ………………………….................……………….......NIF ................ , en concepto de tomador del 
seguro, ante EL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A., indistintamente EL CLUB DE CAMPO VILLA 
DE MADRID, S.A., en adelante asegurado, hasta el importe de euros (4) 
…………………………………………………. en los términos y condiciones establecidos en la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y pliego de cláusulas particulares por la que se rige el 
contrato (5)…………………....…...............……......en concepto de garantía (6) para responder de las 
obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás 
condiciones particulares precitadas frente al asegurado. 
El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La falta de pago de la prima sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el 
contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su 
obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador 
del seguro. 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Club de Campo 
Villa de Madrid, S.A., en los términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que EL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A. o 
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo 
con lo establecido en el pliego de cláusulas particulares autorice su cancelación o devolución, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y legislación 
complementaria. 
 
En ……………………………, a ……… de …………………………………. de ………. 

 
 
Firma: 
 
 
 

   Asegurador 
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ANEXO V.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE 
ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES SUFICIENTES EXIGIDOS COMO 
REQUISITO ADICIONAL DE SOLVENCIA.  

 
 
 
D/Dª___________________________, con DNI n.º_____________ y domicilio a efectos de notificaciones 
en la calle_______________n.º____ de ___________, CP________, correo electrónico 
__________________________actuando en nombre propio/en representación de la empresa 
________________________con NIF/CIF _________________para la contratación del presente contrato 
convocado por CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID,  
 
DECLARA RESPONSABLEMENTE 
 
Que acepta íntegramente el contenido del pliego de condiciones administrativas y en relación al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 140de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) yde conformidad con lo establecido en el artículo 76.2 de 
la LCSP, me comprometo a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o materiales 
suficientes para ello, obligación que tiene la consideración de obligación esencial y, si resulto ser 
adjudicatario, acreditaré el cumplimiento de dicha obligación en los términos previstos en el pliego. Y para 
que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración 
responsable.  
 
 
 
En _______________, a ________de _________________de  
 
 
 
 
 Fda.: __________________ 
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ANEXO VI. - DEBER DE INFORMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LCSP. 
 

Los licitadores podrán obtener información sobre las disposiciones vigentes en materia de 
protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, en: 

 
- Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social Dirección General de Trabajo 
http://www.mitramiss.gob.es/ 

 
- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
https://www.comunidad.madrid/centros/organismo-autonomo-instituto-regional-seguridad- 
salud-trabajo-irsst 

 
- Consejería de Economía, Empleo y Competitividad Comunidad de 
Madrid Dirección General del Servicio Público de Empleo 
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo 

 
- Organismo Autónomo Madrid 
Salud. Ayuntamiento de Madrid 
http://madridsalud.es/ 

 
- Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid. 
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Agencia-para-el- 
Empleo-de- 
Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgn 
extchannel=4d9d31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD 

 
Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones generales relativas a 
fiscalidad en: 

 
- Administración Tributaria del Estado 

https://www.agenciatributaria.es/ 
 

-Comunidad de Madrid 
Oficina de Atención al Contribuyente 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=Contribuyente/Page/CONT_home 

 
-Ayuntamiento de Madrid 
Portal del Contribuyente 
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El Ayuntamiento/Programa-anual-de- 
patrocinios/Portal-del- 
contribuyente?vgnextfmt=default&vgnextoid=710f0dd5fec51510VgnVCM2000000c205a0aRCRD 
&vgnextchannel=cc859957edfac310VgnVCM2000000c205a0aRCRD 

 
Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones generales relativas a 
protección del medio ambiente en: 

 
-Ayuntamiento de Madrid 
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Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 
Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental. 
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio- 
ambiente/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=3edd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRC 
RD&vgnextoid=3edd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD 

 
Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia de 
igualdad de género en: 

 
- Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 
http://www.inmujer.gob.es/ 

 
- Ayuntamiento de Madrid: 

Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-entre-mujeres-y- 
hombres?vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD&vgnextoid=c426c
0 5098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD 

 
Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia de 
inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número 
o porcentaje específico de personas con discapacidad en: 

 
- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad. 
http://www.mscbs.gob.es/ 

 
Servicio Público de Empleo Estatal. 
https://www.sepe.es/HomeSepe 

 
Oficinas de Empleo: http://www.sepe.es/direccionesytelefonosWeb/jsp/JSP_index.jsp?provincia=0 

 
En el modelo de oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes que figura como Anexo II al 
presente pliego se hará manifestación expresa relativa a que se ha tenido en cuenta por el licitador 
en sus ofertas tales obligaciones 
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ANEXO VII.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE AL 
CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON UN DOS POR 
CIENTO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS MEDIDAS 
ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL, SOCIAL Y DE 
IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

 
D./Dña. ……………………………………………………, con DNI número......................... en nombre 
y representación de la Sociedad ………………………………………………, con N.I. F al objeto de 
participar en el procedimiento del presente contrato convocado por EL CLUB DE CAMPO VILLA 
DE MADRID, S.A.: 

 
DECLARA bajo su responsabilidad: 
1º Que la empresa a la que representa: (Marque una de las casillas) 

 Es un Centro Especial de Empleo. 
 Emplea a menos de 50 trabajadores 
 Emplea a 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda) 

 Cumple con la obligación de que, entre ellos, al menos, el 2% sean 
trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 
de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional 
de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad. 

2º Que la empresa a la que representa cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y 
social. 
3º Que la empresa a la que representa: (Marque una de las casillas) 

 Cumple con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación 
de un plan de igualdad. 

 En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la 
elaboración e implantación del plan de igualdad. 

 
 
 

Fecha y firma de la entidad. 
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ANEXO VIII .- MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA 
CONEDIOS EXTERNOS 

 
D./Dña. ……………………………………………………, con DNI número.........................en nombre 
y representación de la entidad ………………………………………………, con N.I. F ... al objeto de 
participar en el procedimiento del presente contrato convocado por EL CLUB DE CAMPO VILLA 
DE MADRID, S.A.: 

 
Y 

 
D./Dña. ……………………………………………………, con DNI número.........................en nombre y 
representación de la entidad ………………………………………………, con N.I.F. ……………… 

 
Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, a: 

 
- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad............ a favor de la entidad
 ..................... son los siguientes: 
- 
- 
-Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o medios que 
se describen en este compromiso. 

 
- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está sometida a condición o 
limitación alguna. 

 
Fecha 
 
 
 
 
 
Firma del licitador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma de la otra entidad. 
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ANEXO IX.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
CONTRATOS QUE REQUIERAN CESIÓN Y/O EL TRATAMIENTO POR PARTE DEL 
CONTRATISTA DE DATOS PERSONALES POR CUENTA DEL RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO 

 
D./Dña. ……………………………………………………, con DNI número......................... en nombre 
y representación de la Sociedad ………………………………………………, con N.I.F.
 ……………… 
Adjudicataria del presente contrato convocado en su día por el Club de Campo Villa de Madrid, 
S.A.: 

 
DECLARA bajo su responsabilidad: 

 
1. Se compromete a la realización del contrato de acuerdo con los requerimientos, 

obligaciones y principios recogidos en el pliego de cláusulas particulares y los pliegos de 
prescripciones técnicas. 

 
2. Se compromete a cumplir con las obligaciones y responsabilidad definidas en la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
los Derechos Digitales (LOPD-GDD) y normativa complementaria; y con lo establecido en 
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personal ya la libre circulación de estos datos aplicando según las instrucciones de 
EL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A. 

 
3. (EN CASO DE QUE SEA APLICABLE) Que los servidores con los que se prestará el 

servicio estarán ubicados en (INDICAR PAIS) y que los servicios asociados a los 
mismos se prestarán desde (INDICAR PAIS)  , comprometiéndose a 
comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato, de esta 
información. 

 
4. (EN CASO DE QUE SEA APLICABLE) Que, de acuerdo a lo recogido a su oferta, los 

servidores o los servicios asociados al servicio se subcontratará a (INDICAR 
NOMBRE) para el servicio (INDICAR SERVICIO QUE 
PRESTARÁ la subcontrata) . 

 
 
 
Y para así conste, firmo esta declaración responsable 
(Lugar y fecha) 

 
 
 
 
Firma 
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ANEXO X.- INSTRUCCIONES Y CUMPLIMENTACIÓN DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACIÓN (DEUC) 

 
1º Guardar en su equipo el documento XML titulado DEUC n.º expediente que aparece como 
documentación en el apartado “Anexos Pliegos” del anuncio del documento “Pliegos”. 
 
2º.. Entrar en la página web https://visor.registrodelicitadores.gob.es. 
 
3º. Dentro de la pregunta “¿Quién es usted?” seleccionar la opción “Soy un operador económico”. 
 
4º. Dentro de la pregunta ¿Qué desea hacer? Seleccionar la opción “Importar un DEUC”. 
 
5º. Cargue el documento DEUC nº expediente.xml desde el archivo en el que lo haya guardado. 
 
6º. Elija el país en el que tiene la sede social su empresa. 
 
7º. Pulse el botón “siguiente” y vaya rellenando todas las opciones que le pide el documento. 
 
8º. Cuando haya completado todos los apartados elija la opción “Visión general”. 
 
9º. Repase el documento y presione el botón “descargar como”. 
 
10º. Elija la opción FORMATO PDF, fírmelo e introdúzcalo en el sobre correspondiente. 
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